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1. CONTEXTO 
1.1. Antecedentes. 
Desde la década del 60, comenzó una ola en el desarrollo gerencial, en la gestión de proyectos 
aplicados a la organización. En el mundo se crearon asociaciones encargadas de analizar y 
recopilar las mejores prácticas en proyectos y metodologías como International Project 
Management Association, IPMA; Project Management Institute, PMI; Project Management 
Forum, PMF; PRINCE; Goal Directed Project Management, GDPM, entre otras, las cuales han 
creado estándares internacionales exigentes que adoptan las mejores prácticas en gestión de 
proyectos para minimizar errores frecuentes como sobrepasar las fechas límite, cambiar el 
alcance, no tener recursos suficientes, cambiar de estrategia, no tener claridad de objetivos, de 
presupuesto, de soporte, de comunicación, de motivación, de patrocinio y de claridad sobre los 
resultados esperados.  (Revista Dinero 8-18-2006). 
El Project Management Institute (PMI) en su encuesta anual de proyectos 2017 muestra que 
tan sólo el 69% de los proyectos cumplieron con los objetivos e intención de negocio inicial, el 
57% se terminaron dentro del presupuesto original, 51% finalizaron dentro del plazo establecido, 
49% sufrieron corrupción del alcance, el 32% tuvo pérdidas en el presupuesto por fracaso en los 
proyectos, el 14% se consideraron un fracaso.  
 
Ilustración 1. Estado actual de los Proyectos a Nivel Mundial. Tomado de los resultados de la encuesta anual sobre la dirección de proyectos 
realizada por el PMI. 2017. 
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Alejandro Pérez, PMP (2006), enumera las cinco causas principales de fracaso en un 
proyecto: 1. Una mala planificación o la falta de esta y de los procesos necesarios, 2. No saber 
definir y gestionar las expectativas, 3. Falta de comunicación, 4. Gestores de proyectos no 
formados y con poca experiencia y 5. Falta de liderazgo y soporte por parte de la organización. 
En Colombia la dirección de proyectos en las Pymes no siempre está a cargo de un perfil en 
gerencia de proyectos, en varias empresas esta función es ejercida por el propietario de la 
empresa y en ocasiones algún socio del proyecto; tal como lo plantea Pérez-Ezcurdia & 
Marcelino-Sádeba, (2012), es decir la gerencia del proyecto en estas organizaciones está basada 
en la experiencia, conocimiento del negocio y comportamiento del mercado, más que en el 
desarrollo de procesos gerenciales alineados a metodologías o guías de buenas prácticas, 
Rubiano Ovalle & Cuadros López , (2013), concluyen que no se aplican y que por lo tanto hay 
un bajo nivel de madurez de la gerencia de proyectos, del mismo modo Sánchez, Osorio, & 
Baena, (2007), plantean que el escaso desarrollo de las PYMES es causado por la carencia de 
directivos con capacidad gerencial y a las limitaciones competitivas. 
Según  Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de  Planeación, a 31 de 
julio de 2016, 208 proyectos  financiados con recursos de regalías se encontraban en estado 
crítico por obras mal realizadas, de estos el 24 % estaban atrasados en su mayoría por falencias 
en la planeación, incumplimientos contractuales o deficiencias en su implementación, entre las 
obras mal estructuradas está la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó 
con 4 meses de retraso e insuficiencias técnicas como cubiertas se encuentran deterioradas y mal 
instaladas. 
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Ilustración 2. Estado de los Proyectos SGR en Colombia. Tomado de la presentación diálogos regionales para la planeación de un nuevo 
país DNP 2016. 
 
El Departamento del Guaviare se ubica en un rango sobresaliente en la gestión de proyectos 
de regalías ocupando el puesto No. 2 entre los departamentos con 77,2 puntos, (DNP, 2016), sin 
embargo, sus municipios presentan dificultades en la estructuración de proyectos, como se 
observa en el grafico 3 a través del indicador de Problemática en la Estructuración de Proyectos 
(IPEP), que tiene en cuenta el porcentaje de ejecución de los proyectos del SGR, el número de 
proyectos aprobados sin contratar y el número de fases con inconvenientes en proyectos del 
SGR, según presentación diálogos regionales para la planeación de un nuevo país del DNP. 
 
Ilustración 3. Estado de los Proyectos SGR en el Departamento del Guaviare.  Tomado de la presentación diálogos regionales para la planeación 
de un nuevo país DNP 2016. 
Grupo 
Problemática 
Municipio 
Critica Alta 1 
Media 1 
Baja 0 
Mínima 2 
Total general 4 
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Así mismo, en el departamento del Guaviare existen numerosos casos de proyectos que no 
han logrado ser desarrollados de acuerdo con lo planeado, tales como:  
Proyecto Construcción de 522 viviendas de interés social prioritario de la urbanización 
bicentenario I y II en San José del Guaviare' por valor de $15.510 millones, a cargo de la 
Gobernación de Guaviare. Como uno de los proyectos críticos financiados con regalías, ya que 
se identificaron malos procesos constructivos e incumplimiento de las normas de sismo 
resistencia en 66 de las viviendas entregadas, lo que pone en riesgo la estabilidad de las mismas. 
(31 de mayo de 2016 DNP). 
El proyecto “Construcción de puentes en concreto reforzado en las vías rurales del 
departamento del Guaviare”, fue un proyecto contratado por la administración departamental 
durante el año 2015, aunque tuvo adición en recursos, tiempo y alcance se ejecutó sin mayor 
dificultad, sin embargo, al momento de entregar la obra se evidenció que el proyecto no tenía la 
resolución de la licencia ambiental, expedida por la autoridad ambiental, lo cual generó un 
retraso de 6 meses en la liquidación o cierre del proyecto. 
 Como indica Iván Darío Ramírez, miembro de la junta directiva de PMI Colombia, "las 
empresas han venido haciendo proyectos desde hace muchos años. Sin embargo, la forma como 
se gestionaban no daba los resultados esperados, generando un gran malestar entre nuestros 
inversionistas, al no ver cumplida la promesa de valor presentada inicialmente por los gestores 
de los proyectos. Allí radica la importancia de un modelo que permita suplir las falencias 
organizacionales". 
Por tal razón la implementación de buenas prácticas en la gerencia de proyectos permite 
aplicar habilidades, conocimientos, herramientas técnicas, para mejorar la eficiencia y 
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posibilidades de éxito del proyecto, al tiempo que contribuye a mitigar desviaciones en tiempo, 
alcance, calidad y costos establecidos.  
1.2. Descripción del Problema. 
La unión temporal Puentes 17, está conformada por dos empresas del departamento del 
Guaviare, INGECAT SAS Y OCS SOLUCIONES SAS, las cuales por sus características  están 
catalogadas como MiPymes; estas empresas tienen un tiempo de constitución no superior a 3 
años y su objetivo principal es la construcción de obras civiles, han ejecutado contratos de 
construcción de puentes, construcción de obras civiles, adecuaciones, suministros, formulación 
de proyectos y su principal área de trabajo es el departamento del Guaviare. 
Actualmente la Unión temporal Puentes 17 tiene a cargo el proyecto “Construcción de 
puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”, sin embargo tanto INGECAT SAS Y 
OCS SOLUCIONES SAS, por su corto tiempo de constitución no cuentan con una estructura 
organizacional definida, ni lineamientos definidos para la dirección de sus proyectos, hasta la 
fecha esta ha sido asumida por los representantes legales de cada empresa, quienes tiene 
conocimientos en disciplinas especificas pero no en el área de dirección de proyectos.   
Esta falencia en los procesos de la dirección de proyectos ocasiona debilidades en su 
planificación y asignación de recursos durante el ciclo de vida del proyecto, aumentando la 
probabilidad de que se generen cambios que no se tienen previstos y que pueden ocasionar 
desviaciones de la línea base establecida previamente con relación al tiempo, costo y alcance del 
proyecto, lo cual finalmente afecta la calidad de los entregables y aumentan la exposición a 
riesgos no previstos en el proyecto. 
Por lo anterior, se busca aplicar los lineamientos del PMI, contemplados en la Guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Body of Knowledge PMBOK 
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5ed), en el proceso de planificación del proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del 
departamento del Guaviare”. 
1.3. Justificación. 
  Actualmente las empresas que tienen a cargo el proyecto “Construcción de puentes en las 
vías rurales del departamento del Guaviare” desarrollan sus proyectos a criterio de las personas 
encargadas de la empresa, sin seguir ningún lineamiento, y sin contar con la formación adecuada, 
ejerciendo tareas para las cuales no han sido debidamente preparadas. 
Por lo anterior la presente propuesta consiste en aplicar los lineamientos de dirección de 
proyectos definidos por La Guía del PMBOK 5ed, la cual señala una serie de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas que pueden tener un impacto considerable en el 
éxito de un proyecto e identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos 
generalmente reconocido como buenas prácticas. Es decir, que los conocimientos y prácticas 
descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe 
consenso sobre su valor y utilidad.  Sin embargo, no quiere decir que la organización y o el 
equipo de proyecto, deba aplicar de la misma manera en todos los proyectos; es la dirección de 
cada proyecto la responsable de establecer lo que es apropiado para el mismo.  
En este sentido, se busca aplicar los lineamientos del PMBOK 5ed en el proceso de 
planificación del proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del 
Guaviare” con el fin de mitigar desviaciones del proyecto que puedan comprometer el 
cumplimiento en el tiempo, éxito del proyecto y la rentabilidad de la empresa ejecutora. 
1.4. Alineación con la estrategia organizacional. 
La Gobernación del Guaviare, en cumplimiento de su objetivo social de contribuir con el 
desarrollo físico de los diferentes municipios y conforme a los lineamientos trazados en el plan 
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de desarrollo de la entidad, ha propuesto como meta la construcción de obras de arte, en pro del 
mejoramiento en la calidad de vida, la movilidad peatonal y vehicular de los Guaviarenses.  
En este sentido, el proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 
"Guaviare Paz y Desarrollo Social " adoptado mediante ordenanza Nº 204 de 24 de mayo de 
2016 en el eje: Vías prosperas, productivas y eficientes, Programa: Vías productivas de la paz y 
la reconciliación, subprograma: consolidación vial terrestre, trabajo y compromiso total. 
Por otra parte, según estudio realizado por el PMI “Pulse of the Profession” aquellas empresas 
que fueron capaces de responder más rápidamente a los cambios y la dinámica de los mercados 
fueron aquellas organizaciones que ejecutaban más satisfactoriamente sus proyectos. Las buenas 
prácticas y un alto grado de madurez en la gestión de proyectos otorgan a estas empresas una 
ventaja competitiva 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General. 
Realizar la planificación del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del 
departamento del Guaviare” usando prácticas del PMI establecidas en el PMBOK 5ed. 
 
2.2. Objetivos Específicos. 
Identificar entradas, herramientas, técnicas y salidas del PMBOK® 5ed que se incluirán en el 
proceso de planificación del Proyecto. 
 
Presentar los planes de gestión de alcance, tiempo, costo y riesgos del Proyecto “Construcción 
de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare” en mayo de 2018. 
 
Presentar los planes de gestión de la integración, de la calidad, de recursos humanos, de las 
comunicaciones, de las adquisiciones y de los interesados del Proyecto “Construcción de puentes 
en las vías rurales del departamento del Guaviare” en mayo de 2018. 
 
Socializar y entregar el plan para la dirección del proyecto “Construcción de puentes en las 
vías rurales del departamento del Guaviare” a la gerencia de la Unión Temporal Puentes 17 la 
primera semana de junio de 2018. 
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3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
El proceso de planificación del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del 
departamento del Guaviare” se propone desarrollar en cuatro (4) etapas; para cumplir el requisito 
académico requerido por la Universidad, se completará la Etapa 1 y 2, las etapas 3 y 4 son para 
posterior ejecución. 
Etapa 1. Consiste en realizar la documentación y revisión de la guía PMBOK 5ed para la 
selección de los procesos y herramientas que se utilizarán para la planificación del Proyecto 
“Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”.    
Etapa 2. Consiste en llevar a cabo reuniones con el sponsor y el equipo del proyecto, jornadas 
de trabajo con los expertos, visitas de campo, aplicar las herramientas y técnicas seleccionadas 
para construir los planes de gestión del alcance, tiempo, costo y riesgos del Proyecto 
“Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”. 
Etapa 3. Consiste en llevar a cabo reuniones con el sponsor y el equipo del proyecto, jornadas 
de trabajo con los expertos, visitas de campo, aplicar las herramientas y técnicas seleccionadas 
para elaborar los planes de gestión de la integración, de la calidad, de recursos humanos, de las 
comunicaciones, de las adquisiciones y de los interesados del Proyecto. 
Etapa 4. Consiste en socializar y entregar el plan para la dirección del proyecto “Construcción 
de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare” a la gerencia de la Unión Temporal 
Puentes 17 para su aplicación y seguimiento durante la ejecución del proyecto. 
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4. DESARROLLO 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las etapas 1 y 2 del proceso de 
planificación del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del 
Guaviare”, que corresponde al requisito académico y consisten en la entrega de los planes de 
gestión del alcance, tiempo, costo y riesgos del proyecto. 
Etapa 1. Documentación y revisión de la guía PMBOK 5ed  
Esta etapa se llevó a cabo en dos momentos, en un primer momento se realizó la 
documentación de proyectos similares planificados bajo lineamientos de la guía PMBOK 5ed 
para seleccionar los posibles procesos y herramientas más apropiados a utilizar en la 
planificación del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del 
Guaviare”. En un segundo momento se realizó reunión con expertos (Ingeniero Estructural, 
ingeniero civil, ingeniero ambiental y Maestro de obra con experiencia) para definir los procesos 
y herramientas a utilizar considerando otros aspectos del proyecto como localización, plazo, 
posibles interesados entre otros, como se muestra en el siguiente proceso de iniciación del 
proyecto: 
4.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Este Proceso consiste básicamente en elaborar el documento que autoriza formalmente la 
existencia del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del 
Guaviare”. 
Los documentos requeridos para iniciar este proceso son: Contrato de obra y estudios y 
diseños técnicos.  
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Tabla 1 
 Acta de Constitución del Proyecto 
ACTA DE CONSTTUCIÓN DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del 
Guaviare” 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare” consiste en 
mejorar la movilidad vial del sector rural del Departamento del Guaviare mediante la construcción de 
obras de paso (dos puentes vehiculares) en la vía Mirolindo - Colinas. Las obras serán construidas por la 
Unión Temporal Puentes 17. 
Los responsables del proyecto serán: 
Luisa Correa Urrutia – Representante Legal de la Unión Temporal 
Maryori Antonio Mendoza - Gerente del proyecto 
Jhon Fredy Abril – Residente de obra 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
El Proyecto consiste en la construcción de 
Un puente de concreto L=15M - Estribos H= 6.0m - Aletas DE L=4,0m, Abscisa K27+100, 
Coordenadas N02°17'44,1" - W 072°50'27,1" 
Un puente de concreto L=17M - ESTRIBOS H= 5.2m - Aletas DE L=4,0m, Abscisa K28+300, 
Coordenadas N 02°17'19,3" - W 072°50'56,3" 
 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: requerimientos funcionales, no funcionales, de 
calidad, etc., del proyecto/producto. 
El proyecto debe dar cumplimiento de las Normas Técnicas para la construcción de puentes en 
Colombia, las cuáles enunciamos: Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD-CCP14; Norma 
Técnica Colombiana NTC 4774- INCONTEC “Accesibilidad de las personas al medio físico espacios 
urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados y puentes peatonales y pasos subterráneos”; 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVÍAS; las 
Normas de Ensayo de Materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vías-INVÍAS y las 
especificaciones particulares que pudieran resultar para el presente proyecto. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DIRIGE EL TRABAJO DEL 
PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 
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CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
1. ALCANCE Construcción y puesta en 
marcha de un (1) puente en 
concreto en la abscisa 
K27+100, coordenadas 
N02°17'44,1" - W 
072°50'27,1" y un (1) puente 
en concreto en la abscisa 
K28+300, coordenadas N 
02°17'19,3" - W 
072°50'56,3"en la vía Colinas-
Mirolindo en el Municipio San 
José Departamento del 
Guaviare. 
Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del 
Instituto Nacional De Vías- 
INVÍAS.  
 
Expedición de permisos y licencias 
en las fechas programadas.  
Puesta en marcha de la obra en la 
fecha estipulada. 
2. TIEMPO El tiempo para la construcción 
de los dos (2) puentes es de 
Cinco (5) meses y veintitrés 
(23) días. 
Cumplimiento del tiempo 
establecido en el cronograma para la 
construcción de las obras. 
3. COSTO El costo total de la 
construcción de los dos (2) 
puentes en concreto es de $     
1.464.130.693 
El presupuesto se ajuste a la base de 
precios de la Gobernación del 
Guaviare. 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO: fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual 
se ejecuta el proyecto. enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización. 
Mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural en el Corregimiento El Capricho Municipio 
San José del Guaviare. 
 
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO: motivos, razones, o argumentos que 
justifican la ejecución del proyecto. 
Actualmente en la zona rural del Departamento del Guaviare específicamente las comunidades del 
Corregimiento el Capricho, entre las veredas Mirolindo y Colinas, no cuentan con obras de 
infraestructura física óptimas para la intercomunicación vial con las zonas urbanas del Municipio de San 
José y el Retorno, lo cual dificulta el tránsito de vehículos que transportan productos de la región 
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especialmente lácteos y ganaderos para la comercialización en los mercados cercanos y el interior del 
país. 
 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA DE INICIO 
Planificación del Proyecto 25 de abril de 2018 
Adquisiciones y compras 13 agosto de 2018 
Preliminares 18 de agosto de 2018 
Excavación 18 de agosto de 2018 
Estructuras en Concreto 19 de septiembre de 2018 
Obras exteriores 19 de noviembre de 2018 
Entrega de las Obras  05 de febrero de 2019 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO 
Para la estimación del presupuesto de $ 1.464.130.693 se realiza de acuerdo con la base de precios de la 
Gobernación teniendo en cuenta la distancia entre el Municipio de San José y la zona donde se van a 
construir los puentes.  
  
INTERESADOS DEL PROYECTO 
NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 
Gobernación del Guaviare/Nebio Echeverry Cadavid Sponsor 
Otoniel Pianeta Díaz Supervisor por parte del Sponsor 
Juan Carlos Leal Céspedes Coordinador del Trabajo de Grado 
Lina Patricia Beltrán / Universidad de los Llanos Comité de evaluación 
Luisa Correa Urrutia Representante Legal Unión Temporal Puentes 
17, Gestor de comunicaciones, Programador 
Maryori Antonio Director de proyecto, Gestor de riesgos, Gestor 
de recursos humanos, responsable de 
adquisiciones  
Walter Correa Gestor financiero 
Jairo Alonso Henao Gallego Gestor de calidad, Director de obra 
Daniel Smith Vásquez Urrutia Asistente administrativo 
Gina Lizeth Giraldo Díaz Técnico Salud Ocupacional 
Jhon Fredy Abril Residente de Obra 
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Viviana López  Ingeniera ambiental 
Heiler Barrera Hernández Topógrafo 
Jelber Saúl Cardozo Peña Maestro de obra 
Se define en el inicio de ejecución de las obras Oficial de Obra 
Se define en el inicio de ejecución de las obras Ayudantes de obra 
Rafael Herrera Almacenista en campamento 
Vereda Mirolindo Beneficiario 
Vereda Colinas Beneficiario 
Luis Antonio Urrego Veedor 
Justo Urrego Veedor 
Corporación CDA Autoridad Ambiental 
Eureka Guaviare SAS Proveedor 
Contraloría General de la República Ente de control 
Grupo armado organizado (GAO) residual  Grupo ilegal 
 
NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO 
El Gerente del proyecto tiene plena autoridad en la resolución de asuntos y toma de decisiones de tipo 
técnico, financiero y administrativo.  
Las decisiones con relación al personal de la obra serán tomadas por el Representante Legal de la unión 
Temporal Puentes 17.  
 
PRESUPUESTO DE LA GERENCIA  
La Gobernación del Guaviare aportará los recursos que se requieran para la interventoría y la 
construcción de los puentes. Con recursos propios provenientes del fondo subsidio sobretasa a la 
gasolina vigencia 2017, el presupuesto para la construcción del puente es de $ 1.464.130.693 
 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
1. El personal estará debidamente capacitado en seguridad en el trabajo para prevenir accidentes en las 
obras. 
2. Los precios de los materiales a utilizar en la construcción de las obras se mantendrán durante todo el 
proyecto. 
3. No se presentará intervención de grupos armados que puedan perjudicar el avance de obra. 
4. Entrega de los materiales por parte de los proveedores en las fechas establecidas. 
5. No habrá restricciones de acceso al lugar donde se desarrollará el proyecto. 
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6. Los recursos asignados al proyecto serán suficientes para su ejecución. 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO (Triple Restricción) 
1. Alcance: El proyecto contempla la elaboración de dos (2) puentes en concreto reforzado sobre la vía 
Mirolindo – Colinas en el Municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. 
2. Tiempo: El proyecto se ejecutará en un plazo no mayor a Cinco (5) meses y veintitrés (23) días. 
3. Costo: El presupuesto máximo para la ejecución del proyecto es de $ 1.464.130.693. 
 
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 
Condiciones climáticas desfavorables que generan retraso en la ejecución de las obras  
Aumento de los recursos requeridos para la construcción de los puentes 
Escasa mano de obra calificada en la zona  
Presencia de grupos al margen de la ley que pueden entorpecer la ejecución del proyecto. 
Variación en el alcance del proyecto por parte del sponsor. 
 
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 
NOMBRE  EMPRESA CARGO FECHA 
Ramiro Álvarez 
Medina 
Gobernación del 
Guaviare 
Secretario de Obras Públicas 
Departamentales 
25 de abril de 20218 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2. Planes de gestión del alcance, tiempo, costo y riesgos del Proyecto. 
Etapa 2. En esta etapa se realizaron reuniones con el sponsor y el equipo del proyecto, 
jornadas de trabajo con los expertos, visitas de campo y se aplicaron las herramientas y técnicas 
seleccionadas, en la construcción de los planes de gestión del alcance, tiempo, costo y riesgos del 
Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”. Toda la 
información recopilada en estas etapas se encuentra incluida en los siguientes procesos de la 
Planificación del proyecto: 
4.2.1. Planificar la Gestión del Alcance 
En este proceso se define el Plan para la gestión del Alcance en el cual se estipula la forma 
como se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto, proporcionando indicaciones 
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precisas de la forma como se gestionará el alcance durante la ejecución del proyecto, para llevar 
a cabo este proceso se requiere del Plan para la dirección del proyecto y el acta de constitución, 
se planificará la gestión del alcance teniendo en cuenta el juicio de expertos.  
Tabla 2 
 Plan de Gestión del Alcance 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El plan de gestión del alcance del proyecto contiene los lineamientos que se deben seguir 
por parte del equipo del proyecto para definir, documentar, verificar, gestionar y controlar 
el alcance del proyecto. A continuación, se detallan los procesos que componen este plan 
de gestión: 
Recopilación de requisitos: 
Mediante este proceso el equipo de proyecto identifica, documenta y gestiona las 
necesidades y los requisitos que tienen los interesados respecto al proyecto, con el fin de 
definir objetivos y metas que deberá cumplir la ejecución del proyecto. Las entradas 
requeridas para este proceso serán el Acta de constitución del proyecto y el Registro de 
interesados, las herramientas a utilizar son las Técnicas grupales de toma de decisiones, 
por lo cual en reunión con los interesados y el equipo de proyecto se recopilarán los 
requisitos aprobados por más del 50% del grupo, para concluir con la documentación de la 
recopilación de requisitos del proyecto. 
Definición del alcance: 
Este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto, describe los 
límites del producto o resultado mediante las especificaciones de los requisitos recopilados 
incluidos y excluidos del alcance del proyecto. Las entradas requeridas son el acta de 
constitución, el plan de gestión del alcance y recopilación de requisitos, las herramientas 
utilizadas serán juicio de expertos, en reunión del equipo del proyecto, el sponsor y 
algunos expertos del sector de infraestructura vial definirán el alcance del proyecto, de lo 
17 
 
que resultará el enunciado del alcance.  
Creación de la WBS/EDT: 
Este proceso consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en paquetes 
más pequeños y fáciles de manejar. 
Para el proyecto se realizarán los siguientes pasos: 
- Se estructurará la EDT utilizando herramientas de descomposición, se identifican los 
entregables principales por cada etapa del proyecto.  
- Se realiza descomposiciones de los entregables principales en paquetes de trabajo de tal 
forma que permitan conocer el costo, trabajo y calidad necesarios para su elaboración. 
- Se utilizará la herramienta WBS TOOL, para la elaboración de la EDT del proyecto para 
fácil diagramación y manejo de los entregables. 
- Una vez elaborada la EDT, será revisada y aprobada por el equipo del proyecto y el 
sponsor del proyecto.  
- Posteriormente se elaborará el Diccionario de la EDT, que describe información 
detallada de las características de los entregables, actividades y programación de cada uno 
de los componentes de la EDT. 
Validación del Alcance 
Este proceso consiste en formalizar la aceptación de los entregables que se hayan 
completado satisfactoriamente, por parte del cliente que para el presente proyecto 
corresponde a la Gobernación del Guaviare. 
Cada entregable terminado será sometido a un proceso de control de calidad y finalmente a 
la aprobación formal del cliente, es decir, la Gobernación del Guaviare. 
Control del Alcance 
Este proceso consiste en monitorear constantemente el estado del alcance del proyecto 
para gestionar los cambios de la línea base del alcance, manteniendo siempre la línea base 
del alcance del proyecto. El control del alcance permite asegurar que todos los cambios 
solicitados, acciones preventivas o correctivas recomendadas se gestionen a través del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, con el fin de evitar corrupción o 
deformación del alcance, es decir que se realizase modificación incontrolada del alcance 
sin los respectivos ajustes en tiempo, costos y recursos. 
Control Integrado de Cambios : El Control Integrado de Cambios se desarrollará a partir 
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de los siguientes pasos:  
Identificación de Cambios en el Alcance. 
El Equipo del Proyecto será quien identifique cualquier variación o incompatibilidad que 
esté fuera del Alcance del Proyecto, mediante un formato de solicitud de cambios se 
plasmarán y se trasladarán al Cliente para su revisión. No obstante, el Cliente también 
podrá solicitar cambios al Alcance haciéndolo a través del mismo formato. Cuando se 
considere necesario se adelantará reunión con expertos para tramitar las solicitudes de 
cambio. 
El equipo del proyecto deberá realizar seguimiento a la documentación remitida al cliente, 
cuando haya alguna variación o consulta se elaborará una solicitud de cambio actualizada, 
que será nuevamente puesta a revisión del cliente. De igual manera toda solicitud de 
cambio deberá archivarse para su seguimiento, control y cierre por parte del Equipo del 
Proyecto, debiendo elaborar un informe quincenal sobre el estado de cada una de las 
solicitudes emitidas. 
Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance. 
Las solicitudes de cambios identificadas deberán clasificarse por el Equipo del Proyecto, 
teniendo en cuenta el impacto que genere la desviación en el Alcance del Proyecto, así: 
Bajo Impacto al Alcance: Cuando no se afecte el Alcance principal del Proyecto y los 
cambios son asumidos por la Unión Temporal 17. 
Moderado Impacto al Alcance: Cuando se afecte el Alcance del Proyecto impactando las 
líneas base de costo y tiempo (cuando el impacto sea menor o igual al 10% del 
Presupuesto y del Plazo estimado). 
Alto Impacto en el Alcance: Cuando se afecte el Alcance del proyecto impactando las 
líneas base de costo y tiempo (cuando el impacto sea mayor al 10% del Presupuesto y del 
Plazo estimado). 
Control de cambios al Alcance del Proyecto. 
Los interesados claves autorizados para solicitar cambios al Alcance del Proyecto son: 
Veedores, Gobernación del Guaviare como Sponsor, Unión Temporal Puentes 17, El 
Director de Proyecto y El Equipo del Proyecto. 
Todas las modificaciones del Alcance deberán tramitarse a través de los siguientes 
procesos de Control de Cambios: 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Las personas autorizadas podrán solicitar una modificación a los entregables del Producto 
mediante el Formato de Solicitud de Cambios. 
El director junto con el equipo del proyecto verificará los impactos de las solicitudes de 
cambio propuestas. 
Se clasificarán las solicitudes de cambio propuestas, según su impacto. 
De ser aprobada la solicitud de cambio por el Director de Proyecto cuando el impacto sea 
menor ó por el Comité de Control de Cambios cuando su Impacto sea moderado o alto; se 
actualizará la documentación relacionada (líneas base). Caso contrario se documentará la 
solicitud de cambio rechazada. 
Documentar y archivar todas las solicitudes de cambio, (aprobadas y rechazadas). 
Responsables de aprobar los cambios al Alcance 
El responsable de Aprobar los Cambios al Alcance será el Comité de Control de Cambios, 
que estará conformado por: 
Representante Legal de la Unión Temporal Puentes 17 
Secretario de Obras Públicas Departamentales (Patrocinador) 
Director de Proyecto 
Consideración:  
El Comité aprobará los cambios al Alcance que tengan un impacto Moderado y Alto. 
El Director de Proyecto aprobará los cambios al Alcance cuando su impacto sea menor.   
Requisitos para la solicitud de cambios al alcance del Proyecto 
Para solicitar cambios al Alcance del Proyecto se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Plantillas: Presentarlas mediante el Formato de Solicitud de Cambios establecido. 
Sistemas de Seguimiento: El Equipo del Proyecto presentará un Informe Quincenal sobre 
el estado de cada una de las solicitudes emitidas (seguimiento). 
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4.2.1.1. Recopilar Requisitos 
Durante este proceso se determina, documenta y gestiona las necesidades y los requisitos de 
los interesados, que permitan cumplir con los objetivos del proyecto. Este proceso proporciona la 
base para definir y gestionar el alcance del proyecto y a su vez el alcance del producto. 
Para el desarrollo de este proceso es necesario contar con el acta de constitución y el registro 
de interesados, y la herramienta a utilizar es la reunión entre los interesados y expertos en la 
materia.  
Tabla 3 
 Documentación de Requisitos 
 
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
NOMBRE DEL PROYECTO “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN Y DEL PROYECTO:  
Construir dos puentes en la vía Mirolindo – Colinas en un plazo menor al establecido en el 
cronograma y que conlleve a la disminución de los costos del proyecto, aplicando buenas prácticas 
para la dirección de proyectos. 
 
Lograr la satisfacción de la Unión Temporal Puentes 17 ofreciendo las pautas para aumentar las 
probabilidades de éxito del proyecto para establecer posibles vínculos para proyectos futuros. 
 
REQUISITOS DEL PRODUCTO: (Características, Diseño, Calidad, Etc.) 
CÓDIGO ID DESCRIPCIÓN REQUISITO STAKEHOLDER 
1.1 Replanteo y localización  Director del Proyecto 
1.2 Excavación Director del Proyecto 
1.3 Estructura en concreto reforzado Director del Proyecto 
1.4 Obras exteriores Sponsor (Gobernación del 
Guaviare) 
1.5 Pruebas de resistencia del concreto Director del Proyecto 
1.6 Prueba de esfuerzo de la estructura construida Director del Proyecto 
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1.7 Estos requisitos deberán ceñirse a lo 
contemplado en las especificaciones técnicas del 
proyecto  
Sponsor (Gobernación del 
Guaviare) 
REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: (nivel de servicio, performance, 
seguridad, adecuación, etc.) 
CÓDIGO ID DESCRIPCIÓN REQUISITO STAKEHOLDER 
2.1 Metodología de Dirección de Proyecto Director del Proyecto 
2.2 Disponibilidad de la información necesaria para 
la dirección del proyecto 
Director del Proyecto 
2.3 Contar con especificaciones técnicas completas y 
claras de la infraestructura. 
Director del Proyecto 
2.4 Que el Project Manager tenga conocimientos 
sobre dirección de proyectos 
Sponsor (Gobernación del 
Guaviare) 
2.5 Que el proyecto se ejecute en menor plazo que el 
contratado. 
Sponsor (Gobernación del 
Guaviare) 
REQUISITOS DE SOPORTE Y CAPACITACIÓN: (requisitos del personal del proyecto.) 
3.1 Entregar al personal de la Dirección del Proyecto 
la documentación de los procedimientos de 
trabajo, funciones y obligaciones asignadas, 
mediante correo electrónico. 
Director del Proyecto 
3.2 Entregar al personal de la obra jornadas de 
capacitación sobre seguridad en el trabajo, plan 
de manejo ambiental; asignación de 
responsabilidades y definir canales de 
comunicación. 
Director del Proyecto 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, 
etc., que deben cumplirse antes de aceptar el proyecto. 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
TÉCNICOS El proceso constructivo debe ser de acuerdo 
a las especificaciones técnicas del proyecto 
contratado. 
CALIDAD Cumplimiento en un 100% de las Normas 
Técnicas para la construcción de puentes en 
Colombia. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.1.2.  Definir el Alcance  
Este proceso desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto, identificando 
los límites del proyecto, cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos 
del alcance del proyecto. Para el desarrollo de este proceso se requiere del acta de constitución y 
la documentación de los requisitos, se realizará mediante la identificación de alternativas.  
ADMINISTRATIVOS Aprobación de los entregables del proyecto 
por parte del Director de Obra y 
posteriormente por la Secretaría de Obras 
Públicas Departamentales. 
REGLAS DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: reglas principales que fijan los principios 
guías de la organización. 
-Mantener comunicación constante entre el equipo de proyecto y los interesados de acuerdo con el 
Plan de Comunicaciones establecido.  
 
-Emitir informes periódicos sobre el avance del proyecto para identificar oportunamente posibles 
desviaciones, y tomar acciones correctivas de ser necesario. 
 
-Aplicar durante la Dirección del proyecto las buenas prácticas establecidas en la guía de los 
fundamentos para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK) – Quinta edición. 
SUPUESTOS A REQUISITOS 
- El cliente aprobará las obras conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. 
- El Director de Proyecto tendrá conocimiento de la guía PMBOK. 5ta Edición. 
RESTRICCIONES A REQUISITOS 
- Condiciones climáticas adversas. 
- Posibles adiciones al proyecto en obra, tiempo y recursos por parte del sponsor, generando 
modificaciones en el cronograma.  
- Mal estado de las vías de acceso al lugar de las obras. 
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Tabla 4 
 Declaración del Alcance 
 
DECLARACIÓN DEL ALCALCE (línea base del Alcance) 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Una de las necesidades existentes es mejorar la comunicación y transitabilidad en las comunidades 
de Mirolindo – Colinas y veredas aledañas, por tanto, los puentes cumplen con las especificaciones 
y características adecuadas para la movilidad de todos los usuarios de la vía. 
Los puentes a construir cumplen con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD-CCP14, 
sus principales características son las siguientes: 
Puente 1.  Ubicado en la Abscisa K27+100, Coordenadas N02°17'44,1" - W 072°50'27,1" 
UN PUENTE DE CONCRETO L=15M - ESTRIBOS H= 6.0m - ALETAS DE L=4,0m,  
El puente localizado en esta abscisa, se construirá en concreto reforzado de 3000 PSI, el cual tiene 
una luz de 15 metros, su cimentación se construirá en concreto ciclópeo 60% concreto simple y 
40% piedra 1/2 zonga de 3.000 PSI con un espesor de 40 centímetros, el tipo de estructura del 
puente es de tipo viga-losa,  con un ancho de rodadura de 6.00 metros en doble carril, los estribos 
tienen una altura de 6.40 metros, se instalaran entre los estribos y la losa del puente apoyos 
elastoméricos, los cuales permiten la transmisión de las cargas de un elemento a otro, este puente 
cuenta con barandas metálicas que serán instaladas en cada bordillo del puente de manera 
longitudinal, se utilizará acero de refuerzo cuyos diámetros son 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8” 1”.  
Para el control de la ejecución de esta construcción, se tomarán muestras de concreto cada vez que 
se programe fundir, esto con el fin de poder obtener los resultados de la resistencia del concreto. Al 
término de la construcción del puente, este será sometido a pruebas de esfuerzo. 
Para la construcción de este puente, se construirá una estructura de pase temporal, que permitirá el 
tránsito vehicular mientras se está realizando la construcción. Respecto a la mitigación del impacto 
ambiental, se realizará limpieza de cauce de río al término de la construcción del puente. 
Puente 2. Ubicado en la Abscisa K28+300, Coordenadas N 02°17'19,3" - W 072°50'56,3" 
UN PUENTE DE CONCRETO L=17M - ESTRIBOS H= 5.2m - ALETAS DE L=4,0m 
El puente localizado en esta abscisa, se construirá en concreto reforzado de 3000 PSI, el cual tiene 
una luz de 17 metros, su cimentación se construirá en concreto ciclópeo 60% concreto simple y 
40% piedra 1/2 zonga de 3.000 PSI con un espesor de 40 centímetros, el tipo de estructura del 
puente es de tipo viga-losa,  con un ancho de rodadura de 6.00 metros en doble carril, los estribos 
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tienen una altura de 6.40 metros, se instalaran entre los estribos y la losa del puente apoyos 
elastoméricos, los cuales permiten la transmisión de las cargas de un elemento a otro, este puente 
cuenta con barandas metálicas que serán instaladas en cada bordillo del puente de manera 
longitudinal , se utilizará acero de refuerzo cuyos diámetros son 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8” 1”.  
Para el control de la ejecución de esta construcción, se tomarán muestras de concreto cada vez que 
se programe fundir, esto con el fin de poder obtener los resultados de la resistencia del concreto. Al 
término de la construcción del puente, este será sometido a pruebas de esfuerzo. 
Para la construcción de este puente, se construirá una estructura de pase temporal, que permitirá el 
tránsito vehicular mientras se está realizando la construcción. Respecto a la mitigación del impacto 
ambiental, se realizará limpieza de cauce de río al término de la construcción del puente. 
LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
Puentes construidos según planos contractuales y especificaciones técnicas del proyecto. 
Ejecución de las obras dentro del plazo establecido. 
Terminación de las obras con el presupuesto asignado. 
El control de calidad del proceso de trabajo será aprobado y validado por el cliente (Unión 
Temporal Puentes 17) 
Entregar la estructura, sus alrededores y el cauce de las fuentes hídricas en condiciones adecuadas 
de limpieza. 
Cumplimiento estricto del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
1.0 Gestión de Proyectos 
Plan para la dirección de proyecto 
Reporte de seguimiento y control 
Documentos de cierre 
2.0 Construcción de los Puentes 
Adquisiciones y compras 
Obras Preliminares 
Excavación 
Estructuras en Concreto 
Obras exteriores 
3.0 Cierre del Proyecto 
Entrega de las obras 
Documentos de cierre 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
El Proyecto no contemplará lo siguiente: 
Iluminación de los puentes  
Asfaltado sobre los puentes 
Protecciones ribereñas. 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO (Triple Restricción) 
Alcance: El proyecto contempla la elaboración de dos (2) puentes en concreto reforzado sobre la vía 
Mirolindo – Colinas en el Municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. 
Tiempo: El proyecto se ejecutará en un plazo no mayor a Cinco (5) meses y veintitrés (23) días. 
Costo: El presupuesto máximo para la ejecución del proyecto es de $ 1.464.130.693 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
1. El personal estará debidamente capacitado en seguridad en el trabajo para prevenir accidentes en 
las obras. 
2. Los precios de los materiales a utilizar en la construcción de las obras se mantendrán durante 
todo el proyecto. 
3. No se presentará intervención de grupos armados que puedan perjudicar el avance de obra. 
4. Entrega de los materiales por parte de los proveedores en las fechas establecidas. 
5. No habrá restricciones de acceso al lugar donde se desarrollará el proyecto. 
6. Los recursos asignados al proyecto serán suficientes para su ejecución. 
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4.2.1.3. Estructura de desglose del Trabajo EDT 
El presente proceso subdivide los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 
manejar, proporcionando así una visión estructurada de lo que se debe entregar. Para el desarrollo de este proceso se debe contar con 
la declaración del alcance, el plan de gestión del alcance y la documentación de requisitos, este proceso se desarrollará mediante la 
descomposición de los entregables del proyecto.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4. Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare 
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4.2.2. Planificar La Gestión Del Tiempo 
Este proceso establece las políticas, procedimientos y la documentación necesaria para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto, 
proporcionando así una guía gestión del cronograma   durante la ejecución del proyecto. 
Para llevar a cabo este proceso se requiere del plan para la dirección del proyecto y el acta de 
constitución, y se utiliza como herramienta el juicio de expertos. 
Tabla 5 
 Plan de Gestión del Cronograma 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA 
Personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma 
Jairo Alonso Henao Gallego Director de Obra 
Maryori Yiseth Antonio Director de Proyecto 
Personas que aprueban el cambio en el cronograma 
Luisa Correa Urrutia Representante Legal Unión Temporal 
Puentes 17 
Ramiro Álvarez Medina Supervisor Gobernación del Guaviare 
Razones aceptables para aprobar cambios en el cronograma del Proyecto: 
 
Cambio climático que afecte la ejecución del proyecto  
Cuando se presenten problemas de orden público que afecten el avance del proyecto 
Cuando surjan imprevistos que afecten la ruta crítica del proyecto, que ocasiones una ampliación 
en el plazo de ejecución. 
Cuando se aprueben adiciones en cantidades de obra que obligue a actualizar el cronograma de 
ejecución. 
Cuando se presente un rendimiento de las actividades menor al estimado, generando retrasos en 
el avance del proyecto. 
Calculo y reporte del impacto en el proyecto por el cambio en cronograma: 
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Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.1. Definir Actividades 
El presente proceso identifica y documenta las acciones a realizar para generar los entregables 
del proyecto, este proceso proporciona el desglose de los paquetes de trabajo en actividades, 
proporcionando una base para la estimación, planificación ejecución, monitoreo y control del 
trabajo del proyecto.  
 
Tiempo: Se identificará el periodo que afecta la ruta crítica del proyecto, como consecuencia de 
adición o disminución en las cantidades de obra o por suspensión del contrato. En el caso de adición 
de obras o suspensión del contrato se impactará con la ampliación del plazo del proyecto, en el caso 
de disminución de obras el impacto será la reducción del plazo del proyecto. 
Costo: Un cambio en el cronograma implica variación en el presupuesto del proyecto, 
ampliación o disminución dependiendo si es por adición o disminución en cantidades de obra, en 
cualquiera de los casos el presupuesto del proyecto deberá ser actualizado para lo cual se hace el 
cálculo de la variación y se presenta para su aprobación. Ante las suspensiones del proyecto 
también deberá evaluarse el impacto en los costos del proyecto y realizar las actualizaciones 
pertinentes.  
Calidad: Las modificaciones en las actividades contratadas o la inclusión de nuevas actividades 
deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos en el proyecto. En el caso que se trate de 
actividades no previstas en el proyecto estas deberán ser aprobados por el Representante Legal de la 
Unión Temporal Puentes 17. 
Administración de los cambios al cronograma: 
Los cambios al cronograma serán propuestos primero por el Director de Obra, aprobados en 
primera instancia por el Representante Legal de la Unión Temporal Puentes 17, con base en la 
modificación o ampliación de las actividades previstas en el proyecto, para lo cual se documentará 
cada uno de los cambios propuestos con sus respectivos impactos en tiempos, costos y considerando 
la calidad necesaria del cambio, evidenciando si estos cambios implican alguna modificación en el 
plazo de ejecución de todo el proyecto. Posteriormente las propuestas de cambios al cronograma 
serán revisadas por la supervisión de la Gobernación del Guaviare quien dará su visto bueno y 
tramitará su aprobación mediante acto administrativo o documento según corresponda.  
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Los documentos requeridos como entradas para este proceso es la EDT y el Pan de Gestión 
del cronograma, como herramienta se utilizará para este proceso la descomposición de paquetes 
de trabajo en actividades.  
Tabla 6 
 Lista de Actividades 
 
Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
1.0 “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare”” 
1.1 Gestión del Proyecto  
1.1.1 Acta de constitución Se elabora el Acta de Constitución 
1.1.2 Plan para la dirección Se elabora el Plan para la Dirección del 
Proyecto con todos sus planes subsidiarios 
1.1.3 Monitoreo y control del trabajo del 
proyecto 
Monitorear y controlar todo el trabajo del 
proyecto 
1.1.3.1 Realizar informes quincenales de 
seguimiento y control  
Realizar informes quincenales de 
seguimiento y control que refleje el avance 
del proyecto 
1.1.3.2 Realizar el control de Cambios Realizar el control y documentación de los 
cambios  
1.1.3.3 Validar y controlar el alcance Validar de manera quincenal el alcance del 
proyecto para identificar posibles 
variaciones 
1.1.3.4 Controlar el cronograma Validar de manera quincenal el cronograma 
del proyecto para identificar posibles 
variaciones 
1.1.3.5 Controlar los costos Validar de manera quincenal los costos del 
proyecto para identificar posibles 
variaciones 
1.1.3.6 Controlar los Riesgos Validar de manera quincenal los riesgos del 
proyecto para identificar posibles 
LISTA DE ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
variaciones 
1.2 Ejecución del Proyecto  
1.2.1 Adquisiciones y compras  
1.2.1.1 Selección de personal Convocar y seleccionar el personal 
conforme a los requisitos establecidos 
previamente 
1.2.1.1.1 Elaboración y firma de contratos Elaboración y legalización de contratos de 
personal 
1.2.1.2 Selección de proveedores Búsqueda y selección de proveedores 
conforme a los requisitos de precio, calidad 
y oportunidad  
1.2.1.2.1 Elaboración y firma de contratos Elaboración y legalización de los contratos 
de proveedores 
1.2.2 Desarrollo del componente 
ambiental 
 
1.2.2.1 Desarrollo y aplicación de la gestión 
ambiental 
 
1.2.2.1.1 Cumplimiento de los 
Requerimientos Legales 
Elaboración de trámites y cumplimiento de 
requisitos para expedición de licencias y 
permisos ambientales 
1.2.2.1.2 Conformación del Grupo de Gestión 
Ambiental 
Selección del personal idóneo para gestión 
ambiental del proyecto 
1.2.2.1.3 Capacitación Ambiental al Personal 
de Obra 
Adelantar procesos de información, 
capacitación y entrenamiento para construir 
conciencia en el personal del proyecto para 
la prevención y mitigación del impacto 
ambiental  
1.2.2.2 Desarrollo de programa en las 
actividades constructivas 
 
1.2.2.2.1 Seguimiento al Manejo integral de 
materiales de construcción 
Desarrollar acciones encaminadas a mitigar 
y/o controlar los impactos ambientales 
generados por el manejo de los materiales 
de construcción  
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
1.2.2.2.2 Seguimiento al Manejo y 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos, Convencionales y 
Especiales 
Definir medidas de manejo ambiental para 
realizar la gestión integral de residuos 
sólidos convencionales y especiales, 
producidos durante la construcción de las 
obras 
1.2.2.3 Gestión hídrica de materiales  
1.2.2.3.1 Seguimiento Manejo de Residuos 
Líquidos Domésticos e industriales. 
Establecer medidas de manejo ambiental 
para realizar la gestión integral de residuos 
líquidos producidos durante la construcción 
de las obras 
1.2.2.4 Programa de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 
 
1.2.2.4.1 Seguimiento Manejo de descapote y 
la Cobertura Vegetal. 
Definir acciones o medidas para prevenir la 
pérdida de cobertura vegetal a permanecer, 
reutilizar el mayor volumen de material de 
descapote, así como para la tala y poda de 
vegetación. 
1.2.2.4.2 Recuperación de áreas afectadas Definir e implementar acciones tendientes a 
redimir las afectaciones causadas en la zona 
de influencia del proyecto.  
1.2.2.5 Manejo de instalaciones temporales, 
maquinaria y equipo 
 
1.2.2.5.1 Instalación, Funcionamiento y 
Desmantelamiento de las 
instalaciones para la planta de 
triturado, asfalto y concreto. 
Establecer las actividades encaminadas a 
prevenir, minimizar y controlar los 
impactos generados por la instalación, 
operación y desmantelamiento del 
campamento y áreas de acopio temporal. 
1.2.2.5.2 Proyecto de Manejo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 
Definir las pautas a seguir durante la 
operación de la maquinaria utilizada en la 
construcción de las obras, para evitar 
accidentes sobre la población, trabajadores 
y medio ambiente causados por el 
incorrecto manejo de estos. 
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
1.2.3 Construcción de obras  
1.2.3.1 Puente 1.  Abscisa K27+100  
1.2.3.1.1 Obras preliminares  
1.2.3.1.1.1 Topografía y replanteo Se realiza levantamiento topográfico y 
procesamiento de planos 
1.2.3.1.1.2 Descapote manual y retiro Se realiza limpieza del terreno mediante el 
retiro de toda la capa orgánica y vegetal del 
área a intervenir 
1.2.3.1.1.3 Desvío provisional Se adecua una alcantarilla temporal sobre la 
fuente hídrica para el desvío del transito 
1.2.3.1.1.4 Instalaciones temporales Se construye el campamento para el 
almacenamiento de materiales y demás 
elementos de la obra 
1.2.3.1.2 Excavación  
1.2.3.1.2.1 Excavación manual a cielo abierto 
tierra dura, Inc. Retiro 
Se hace remoción de materiales térreos o 
pétreos y se retira fuera del área a 
intervenir, con el fin de permitir la 
cimentación de las estructuras. 
1.2.3.1.3 Estructura en concreto reforzado  
1.2.3.1.3.1 Zapatas  
1.2.3.1.3.1.1 Aplicación de la base para 
cimientos, concreto para solado de 
pisos 2,500 PSI 
Se prepara y se aplica el concreto para 
solado de pisos 2,500 PSI 
1.2.3.1.3.1.2 Fundición de Concreto ciclópeo 
60% concreto simple + 40% piedra 
1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI 
para Cimientos- Bases 
Se prepara y se funde el concreto ciclópeo 
60% concreto simple + 40% piedra ½ zonga 
fundaciones 3.000 PSI 
1.2.3.1.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo Se habilita y se coloca el acero  
1.2.3.1.3.2 Estribos y aletas  
1.2.3.1.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI para Estribos y 
Aletas 
Se prepara y se funde Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI 
1.2.3.1.3.3 Vigas, placas y riostras  
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
1.2.3.1.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico Se prepara y se instala el Apoyo 
elastomérico 
1.2.3.1.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI Para Placas, 
vigas y riostras 
Se prepara y se funde Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI 
1.2.3.1.3.3.3 Fraguado del Concreto Se disponen las estructuras para fraguado o 
secado del concreto 
1.2.3.1.4 Obras exteriores  
1.2.3.1.4.1 Aproche en material seleccionado Se extrae, prepara y aplica el material para 
aproche 
1.2.3.1.4.2 Instalación de Baranda metálica para 
puente según diseño 
Se preparan, se instalan y se pintan las 
barandas conforme a las especificaciones 
establecidas en el proyecto 
1.2.3.1.4.3 Aplicación de Sello para Junta de 
Puentes 
Se preparan y se aplican en todas las juntas 
de concreto del puente 
1.2.3.2 Puente 2. Abscisa K28+300  
1.2.3.2.1 Obras preliminares  
1.2.3.2.1.1 Topografía y replanteo Se realiza levantamiento topográfico y 
procesamiento de planos 
1.2.3.2.1.2 Descapote manual y retiro Se realiza limpieza del terreno mediante el 
retiro de toda la capa orgánica y vegetal del 
área a intervenir 
1.2.3.2.1.3 Desvío provisional Se adecua una alcantarilla temporal sobre la 
fuente hídrica para el desvío del transito 
1.2.3.2.1.4 Instalaciones temporales Se construye el campamento para el 
almacenamiento de materiales y demás 
elementos de la obra 
1.2.3.2.2 Excavación  
1.2.3.2.2.1        Excavación manual a cielo 
abierto tierra dura, Inc. Retiro 
Se hace remoción de materiales térreos o 
pétreos y se retira fuera del área a 
intervenir, con el fin de permitir la 
cimentación de las estructuras. 
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
1.2.3.2.3 Estructura en concreto reforzado  
1.2.3.2.3.1 Zapatas  
1.2.3.2.3.1.1 Aplicación de la base para 
cimientos, concreto para solado de 
pisos 2,500 PSI 
Se prepara y se aplica el concreto para 
solado de pisos 2,500 PSI 
1.2.3.2.3.1.2 Fundición de Concreto ciclópeo 
60% concreto simple + 40% piedra 
1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI 
para Cimientos- Bases 
Se prepara y se funde el concreto ciclópeo 
60% concreto simple + 40% piedra ½ zonga 
fundaciones 3.000 PSI 
1.2.3.2.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo Se habilita y se coloca el acero  
1.2.3.2.3.2 Estribos y aletas  
1.2.3.2.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI para Estribos y 
Aletas 
Se prepara y se funde Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI 
1.2.3.2.3.3 Vigas, placas y riostras  
1.2.3.2.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico Se prepara y se instala el Apoyo 
elastomérico 
1.2.3.2.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI Para Placas, 
vigas y riostras 
Se prepara y se funde Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI 
1.2.3.2.3.3.3 Fraguado del Concreto Se disponen las estructuras para fraguado o 
secado del concreto 
1.2.3.2.4 Obras exteriores  
1.2.3.2.4.1 Aproche en material seleccionado Se extrae, prepara y aplica el material para 
el aproche 
1.2.3.2.4.2 Instalación de Baranda metálica para 
puente según diseño 
Se preparan, se instalan y se pintan las 
barandas conforme a las especificaciones 
establecidas en el proyecto 
1.2.3.2.4.3 Aplicación de Sello para Junta de 
Puentes 
Se prepara y se aplica sello en todas las 
juntas de concreto del puente 
1.3 Cierre Del Proyecto  
1.3.1 Entrega de las obras Se verificarán las obras ejecutadas y 
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Id (Edt) Actividad Descripción Del Trabajo 
certificará el recibo a satisfacción del 
cliente 
1.3.2 Documentos de cierre Se elaborarán documentos de cierre del 
proyecto, informes finales, liquidaciones de 
contratos. 
1.3.3 Documentación de lecciones 
aprendidas 
Se documentan las lecciones aprendidas en 
el proyecto que podrían mejorar la dirección 
de proyectos futuros. 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.2.  Secuenciar las Actividades 
Este proceso consiste en identificar las acciones específicas a desarrollar para lograr los 
entregables del proyecto, las cuales sirven como base para la estimación, planificación, 
ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.   
Los documentos requeridos para este proceso son: la Estructura de Desglose del Trabajo y El 
Plan de Gestión del Cronograma, la herramienta a utilizar es el Juicio de Expertos. (Ver Anexo 
5, Diagrama de Red del Proyecto) 
4.2.2.3. Estimar Recursos de las Actividades 
En este proceso se estima las características, cantidad y el tipo de materiales, personal y 
equipos requeridos para desarrollar las actividades del proyecto, de esta manera permite estimar 
su costo y duración disminuyendo los riesgos durante la ejecución del proyecto. 
Para el desarrollo de este proceso se requiere del Plan de Gestión del Cronograma, la Lista de 
Actividades y el Registro de Riesgos, se utilizó el Software de Gestión de proyecto (Project) y el 
juicio de expertos. 
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Tabla 7  
Recursos Requeridos para las Actividades 
 
 
 
Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
Dirección 
del 
proyecto 
Acta de constitución   
  
    
Plan para la dirección Director de Proyecto 1 100% 25/04/18 26/04/18 
Ingeniero Civil 1 100% 
Monitorear y Controlar el trabajo del 
Proyecto  
Director de Proyecto 1 100% 01/08/18 13/08/18 
Ingeniero Civil 2 100% 
Realizar informes quincenales de 
seguimiento y control  
Director de Proyecto 1 100%  14/08/18 21/02/19 
Ingeniero Civil 2 100% 
Realizar el control de Cambios Director de Proyecto 1 100%  14/08/18 21/02/19 
Ingeniero Civil 2 100% 
Validar y controlar el alcance Director de Proyecto 1 100%  13/08/18 20/02/19 
Ingeniero Civil 2 100% 
Controlar el cronograma Director de Proyecto 1 100% 14/08/18 20/02/19 
Ingeniero Civil 2 100% 
Controlar los costos Director de Proyecto 1 100% 14/08/18 20/02/19 
Ingeniero Civil 2 100% 
Controlar los Riesgos Director de Proyecto 1 100% 15/08/18 21/02/19 
Ingeniero Civil 1 100% 
Ejecución 
Del 
Elaboración y firma de contratos Apoyo administrativo 1 100% 15/08/18 21/02/19 
2 100% 
RECURSOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” 
37 
 
Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
Proyecto Elaboración y firma de contratos 1 80% 13/08/18 23/08/18 
Cumplimiento de los Requerimientos 
Legales 
Ingeniero ambiental  1 40%  27/04/18 27/07/18 
Conformación del Grupo de Gestión 
Ambiental 
1 100% 27/04/18 03/08/18 
Capacitación Ambiental al Personal 
de Obra 
1 100% 03/08/18 29/01/19 
Seguimiento al Manejo integral de 
materiales de construcción 
1 80% 13/10/18 09/02/19 
Seguimiento al Manejo y Disposición 
Final de Residuos Sólidos, 
Convencionales y Especiales 
1 90% 23/08/18 06/02/19 
Seguimiento Manejo de Residuos 
Líquidos Domésticos e industriales. 
1 80% 24/08/18 7/02/19 
Seguimiento Manejo de descapote y 
la Cobertura Vegetal. 
1 100% 13/08/18 23/08/18 
Recuperación de áreas afectadas 1 90% 27/12/18 18/02/19 
Instalación, Funcionamiento y 
Desmantelamiento de las 
instalaciones para la planta de 
triturado, asfalto y concreto. 
1 70% 19/11/18 19/01/19 
Proyecto de Manejo de Maquinaria, 
Equipo y Vehículos. 
 
50%  26/11/18 17/01/19 
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Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
Topografía y replanteo OFICIAL 1 100% 14/08/18  15/08/18 
Ayudante 2 100% 
Equipo de Topografía 1 100% 
Vehículo de Transporte 1 100% 
Descapote manual y retiro Ayudante 2 
 
14/08/18  18/08/18 
Desvío provisional Oficial 1 100%     
Ayudante 2 100% 
Excavadora CAT 320 C 1 100% 
Instalaciones temporales Oficial 2 80% 14/08/18   
Ayudante 4 100% 
Excavadora CAT 320 C 1 100% 
Tejas de zinc  30 
 
Madera 20 
 
Excavación manual a cielo abierto 
tierra dura, Inc. Retiro 
Ayudante 2 100%     
Excavadora CAT 320 C 1 100% 
Volquetas 5 m3 1 100% 
Aplicación de la base para cimientos, 
concreto para solado de pisos 2,500 
PSI 
Oficial 1 100%     
Ayudante  2 100% 
Minicargador 2 100% 
Mezcladora de Concreto 2 100% 
Vibrador de Concreto 2 100% 
Cemento Argos (bls) 5 bls/ 
m3 
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Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
Agua (m3) 1 
 
Gravilla (m3) 0.4x m3 
 
Piedra Chancada (m3) 0.6x m3 
 
Fundición de Concreto ciclópeo 60% 
concreto simple + 40% piedra 1/2 
zonga fundaciones 3.000 PSI para 
Cimientos- Bases 
Oficial 2 100%     
Ayudante 3 100% 
Minicargador 1 100% 
Mezcladora de Concreto 2 100% 
Vibrador de Concreto 2 100% 
Cemento Argos (bls) 5 bls/ 
m3 
 
Agua (m3) 1 
 
Piedra 1/2 zonga   0.4x m3 
 
Adictivo Incorporador de 
aire (bls) 
0.5 
bls/m3 
 
Amarre de Acero de Refuerzo Oficial 2 100%     
Ayudante 6 100% 
Acero de Fy 1 
 
Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI para Estribos y 
Aletas 
Oficial 2 100%     
Ayudante 18 100% 
Minicargador 2 100% 
Mezcladora de Concreto 2 100% 
Vibrador de Concreto 2 100% 
Cemento Argos (bls) 5 bls/ 
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Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
m3 
Agua (m3) 1 
 
Gravilla (m3) 0.4x m3 
 
Madera (P2) 2 
 
Instalación de Apoyo elastomérico Neopreno (Unid) 12 
 
26/10/18  07/12/18 
 Fundición de Concreto Clase D 210 
kg/cm2 ó 3000 PSI Para Placas, vigas 
y riostras 
Oficial 2 100%     
Ayudante 18 100% 
Minicargador 2 100% 
Mezcladora de Concreto 2 100% 
Vibrador de Concreto 2 100% 
Cemento Argos (bls) 5 bls/ 
m3 
 
Agua (m3) 1 
 
Gravilla (m3) 0.4x m3 
 
Madera 2 
 
Aditivo incorporado de aire 
(bls) 
0.5 bls/ 
m3 
 
Fraguado del Concreto   
  
15/11/18 30/01/19 
 Aproche en material seleccionado Oficial 
 
100%     
Ayudante 
 
100% 
Excavadora CAT 320 C 1 100% 
Volquetas 3 100% 
Instalación de Baranda metálica para Tubo de drenaje pvc 3" x 2 
 
 14/12/18  05/02/19 
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Fase Actividad Recurso Cant. %  Desde Hasta 
puente según diseño 0.60 m 
Tubo de drenaje pvc 6" 2 
 
Ornamentador  1 100% 
Ayudante  3 100% 
Baranda metálica (ml) 
Pintura (gln) 
2 
 
Aplicación de Sello para Junta de 
Puentes 
Sello de neopreno (ml) 2 
 
15/11/18  31/01/19 
Cierre Del 
Proyecto 
Entrega de las obras Director de Proyecto 1 90% 06/02/19  12/02/19 
Ingeniero Civil 1 100% 
Documentos de cierre Director de Proyecto 1 100%  12/02/19  18/02/19 
Supervisor 1 100% 
Documentación de lecciones 
aprendidas 
Gestor de Riesgos 1 100%     18/02/19     
20/02/19 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2.4. Estimar Duración de las Actividades 
En este proceso se establece la cantidad de tiempo requerido para finalizar cada una de las actividades del proyecto con los recursos 
estimados, la documentación requerida es; el Plan de Gestión del Cronograma, la Lista de Actividades y la Estimación de Recursos. 
Este proceso se realiza mediante juicio de expertos.  
Tabla 8 
 Estimación de la Duración de las Actividades 
ESTIMACION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
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ID (EDT) Nombre de tarea Comienzo Duración 
en días 
Predecesoras Base de estimación  
1. Construcción de dos puentes en vías rurales del departamento del Guaviare 
1,1 Dirección del proyecto 25/04/2018 213,2 
 
  
1.1.1 Acta de Constitución 25/04/2018 1 2   
1.1.2 Plan Para la dirección del Proyecto 01/08/2018 8 4;2 Juicio de Expertos  
1.1.3 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 14/08/2018 133 5;4 Juicio de Expertos  
1.1.3.1 Realizar informe de avance quincenal del proyecto 14/08/2018 133 5;4 Juicio de Expertos  
1.1.3.2 Realizar el control de Cambios 13/08/2018 132 5 Juicio de Expertos  
1.1.3.3 Validar y controlar el alcance 14/08/2018 132 5 Juicio de Expertos  
1.1.3.4 Controlar el cronograma 14/08/2018 132 5;4 Juicio de Expertos  
1.1.3.5 Controlar los costos 15/08/2018 132 5 Juicio de Expertos  
1.1.3.6 Controlar los Riesgos 13/08/2018 132 5 Juicio de Expertos  
1,2 Ejecución  26/04/2018 208,4 
 
  
1.2.1 Adquisiciones Y Compras 13/08/2018 6 5   
1.2.1.1 Selección de Personal 13/08/2018 2 5 Juicio de Expertos  
1.2.1.1.1 Elaboración y firma de contratos 16/08/2018 2 15 Juicio de Expertos  
1.2.1.2 Selección de proveedores 13/08/2018 4 5 Juicio de Expertos  
1.2.1.2.1 Elaboración y firma de contratos  18/08/2018 2 17;15 Juicio de Expertos  
1.2.2 Desarrollo del Componente Ambiental 26/04/2018 208,4 
 
  
1.2.2.1 Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental 26/04/2018 204,6 
 
  
1.2.2.1.1 Cumplimiento de los Requerimientos Legales 26/04/2018 67 4 Juicio de Expertos  
1.2.2.1.2 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental 27/04/2018 72 4 Juicio de Expertos  
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” 
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ID (EDT) Nombre de tarea Comienzo Duración 
en días 
Predecesoras Base de estimación  
1.2.2.1.3 Capacitación Ambiental al Personal de Obra 18/08/2018 122 22;21;16 Juicio de Expertos  
1.2.2.2 Desarrollo de Programa en las actividades constructivas 23/08/2018 122,8 
 
  
1.2.2.2.1 Seguimiento al Manejo integral de materiales de 
construcción 
22/10/2018 80,8 46;67;22;16 Juicio de Expertos  
1.2.2.2.2 Seguimiento al Manejo y Disposición Final de Residuos 
Sólidos, Convencionales y Especiales 
23/08/2018 116,2 22;38;16 Juicio de Expertos  
1.2.2.3 Gestión Hídrica de Materiales 23/08/2018 116,2 
 
  
1.2.2.3.1 Seguimiento Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e 
industriales. 
23/08/2018 116,2 22;38;16 Juicio de Expertos  
1.2.2.4 Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 18/08/2018 36,1 
 
  
1.2.2.4.1 Seguimiento Manejo de descapote y la Cobertura Vegetal. 25/08/2018 7,6 39;22 Juicio de Expertos  
1.2.2.4.2 Recuperación de áreas afectadas 18/08/2018 36,1 16 Juicio de Expertos  
1.2.2.5 Manejo de Instalaciones temporales y Manejo de 
Maquinaria y Equipos 
23/11/2018 51 
 
  
1.2.2.5.1 Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de las 
instalaciones para la planta de triturado, asfalto y concreto. 
19/11/2018 42,6 22 Juicio de Expertos  
1.2.2.5.2 Proyecto de Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos. 23/11/2018 49,4 22 Juicio de Expertos  
1.2.3 Construcción De Obras 18/08/2018 117 16;21   
1.2.3.1 Puente De Concreto (Coordenadas N02°17'44,1 - W 
072°50'27,1) 
18/08/2018 92,3 
 
  
1.2.3.1.1 Obras Preliminares 18/08/2018 9 
 
  
1.2.3.1.1.1 Topografía y replanteo 22/08/2018 1 5;21;16;18 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.1.2 Descapote Manual incluye retiro 18/08/2018 4 5;21;16 Juicio de Expertos  
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ID (EDT) Nombre de tarea Comienzo Duración 
en días 
Predecesoras Base de estimación  
1.2.3.1.1.3 Desvió Provisional 22/08/2018 7 5;21;18 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.1.4 Instalaciones temporales 25/08/2018 1 39 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.2 Excavación 18/08/2018 24 
 
  
1.2.3.1.2.1 Excavación manual a cielo abierto tierra dura, Inc. Retiro 18/08/2018 24 5;21 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3 Estructura en Concreto Reforzado 19/09/2018 61 
 
  
1.2.3.1.3.1 Zapatas 19/09/2018 32 
 
  
1.2.3.1.3.1.1 Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% 
piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI para Cimientos- 
Bases 
19/09/2018 2 18;16 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.1.2 Aplicación de la base para cimientos, concreto para solado 
de pisos 2,500 PSI 
21/09/2018 2 45 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo 21/09/2018 30 45 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.2 Estribos y Aletas 25/09/2018 24 
 
  
1.2.3.1.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI para 
Estribos y Aletas 
25/09/2018 24 46;45;18;16 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.3 Vigas, Placas Y Riostras 29/10/2018 33 
 
  
1.2.3.1.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico 29/10/2018 1 49 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para 
Placas, vigas y riostras 
30/10/2018 12 51 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.3.3.3 Fraguado del Concreto 19/11/2018 20 52 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.4 Obras Exteriores 19/11/2018 29 
 
  
1.2.3.1.4.1 Aproche en material seleccionado 17/12/2018 9 53 Juicio de Expertos  
1.2.3.1.4.2 Instalación de Baranda metálica para puente según diseño 17/12/2018 4 53 Juicio de Expertos  
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ID (EDT) Nombre de tarea Comienzo Duración 
en días 
Predecesoras Base de estimación  
1.2.3.1.4.3 Aplicación de Sello para Junta de Puentes 19/11/2018 1 52 Juicio de Expertos  
1.2.3.2 Puente Concreto (Coordenadas N 02°17'19,3 - W 
072°50'56,3 
22/08/2018 115 21;16;18   
1.2.3.2.1 Obras Preliminares 22/08/2018 8 5;21   
1.2.3.2.1.1 Topografía y replanteo 22/08/2018 1 5;21;16;18 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.1.2  Descapote Manual incluye retiro 22/08/2018 8 5;21;16 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.1.3 Desvió Provisional 22/08/2018 7 5;21;18 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.1.4 Instalaciones temporales 27/08/2018 1 41 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.2 Excavación 22/08/2018 30 
 
  
1.2.3.2.2.1 Excavación manual a cielo abierto tierra dura, Inc. Retiro 22/08/2018 30 5;21;16;18 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3 Estructura en Concreto Reforzado 03/10/2018 80 64   
1.2.3.2.3.1 Zapatas 03/10/2018 33 46   
1.2.3.2.3.1.1 Aplicación de la base para cimientos, concreto para solado 
de pisos 2,500 PSI 
12/10/2018 6 68 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3.1.2 Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% 
piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 PSI para Cimientos- 
Bases 
03/10/2018 7 64;46 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo 12/10/2018 26 68 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3.2 Estribos y Aletas   
  
  
1.2.3.2.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI para 
Estribos y Aletas 
22/10/2018 30 
 
Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3.3 Vigas, Placas y Riostras 22/10/2018 30 68;67;18   
1.2.3.2.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico 04/12/2018 37 
 
Juicio de Expertos  
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ID (EDT) Nombre de tarea Comienzo Duración 
en días 
Predecesoras Base de estimación  
1.2.3.2.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI Para 
Placas, vigas y riostras 
04/12/2018 1 71 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.3.3.3 Fraguado del Concreto 06/12/2018 16 71;73;69 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.4 Obras Exteriores 29/12/2018 20 74   
1.2.3.2.4.1  Aproche en material seleccionado 29/12/2018 25 
 
Juicio de Expertos  
1.2.3.2.4.2 Instalación de Baranda metálica para puente según diseño 29/01/2019 3 75;73 Juicio de Expertos  
1.2.3.2.4.3 Aplicación de Sello para Junta de Puentes 29/01/2019 5 75 Juicio de Expertos  
1,3 Cierre 29/12/2018 1 73;74   
1.3.1 Entrega de las obras 01/02/2019 16,8 77 Juicio de Expertos  
1.3.2 Elaboración de Documentos de Cierre 05/02/2019 5 78;77;79 Juicio de Expertos  
1.3.3 Documentación de Lecciones aprendidas 16/02/2019 4 81;58;36;19 Juicio de Expertos  
 
Fin del proyecto 22/02/2019 2 82;58;36;19   
 Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.5. Desarrollar el Cronograma 
Mediante este proceso se crea básicamente un modelo de programación del proyecto, a partir 
del análisis de la secuenciación de las actividades, su duración, la estimación de recursos 
requeridos para el desarrollo de cada una de estas y las posibles restricciones en tiempo para la 
ejecución del proyecto. Los documentos de entradas son: Plan de Gestión del Cronograma, Lista 
de Actividades, Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto, Estimación de Recursos 
requeridos y Duración de las actividades, la herramienta utilizada para este proceso fue el Juicio 
de expertos y (software Ms Project). (Ver Anexo 6, Cronograma de Proyecto) 
 
4.2.3. Planificar la Gestión de Costo 
Este proceso define las directrices, los documentos y los procedimientos a seguir para la 
planificación, gestión, ejecución y posterior control de los costos en los que se incurrirá durante 
la ejecución del proyecto. 
Para el desarrollo de este proceso se requiere del Plan para la Dirección del Proyecto, acta de 
constitución y el presupuesto oficial del contrato, se utilizará como herramienta el juicio de 
expertos. 
Tabla 9 
 Plan de Gestión de Costos 
 
AUTORIZADOS A SOLICITAR CAMBIOS EN EL COSTO 
Nombre Cargo 
Ingeniero Jhon Fredy Abril  Director del Proyecto 
Luisa Correa Urrutia  Representante Legal 
Ramiro Álvarez Medina Supervisor del Contrato 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
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Personas que aprueban requerimientos de cambios en los costos  
Nombre Cargo 
Ramiro Álvarez Medina  Supervisor del Contrato  
Luisa Correa Urrutia  Representante legal Unión Temporal Puentes 
 
Planificación de los Costos 
Estimación de los costos 
Identifica y evalúa alternativas de costos. 
Se toma como entrada, el plan para la dirección del proyecto, los recursos requeridos de la línea 
base del cronograma, los entregables de la EDT, se consideran los precios unitarios de cada 
recurso, sea personal, equipos y materiales requeridos para cada actividad. 
Se evaluará la ejecución de trabajos con mano de obra subcontratada o propia, de acuerdo al 
contexto en el que se desarrolla el proyecto. 
Se realiza la estimación de costos por Estimación Analógica, tomando en cuenta información de 
otros proyectos similares. A su vez se realizarán las estimaciones mediante una Estimación 
Ascendente, sumando los costos de cada actividad para llegar a una estimación final.    
Determinar el presupuesto 
Se realiza el presupuesto tomando en cuenta el enunciado del alcance del proyecto, la EDT, las 
actividades consideradas en el cronograma del proyecto. 
De acuerdo con la información estimada de costos, se sumarán los costos de cada actividad hasta 
llegar a un subtotal del proyecto. 
La suma de los costos de cada actividad más la reserva de contingencia determinará la línea base 
del costo. 
La línea base del costo sumada a la reserva de gestión denominará el presupuesto final para el 
proyecto. 
El proyecto se financiará con los recursos propios de la Unión Temporal Puentes 17 y el anticipo 
realizado por la gobernación del Guaviare. 
Controlar el presupuesto 
Se toma como línea base de costos el presupuesto inicialmente aprobado. 
Se presentarán informes mensuales de seguimiento y control del proyecto, donde se presentarán las 
solicitudes de cambios. 
Se utilizará como herramienta el Earned Value Management (EVM), tomando como indicadores 
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de gestión el CPI, SPI, CV y SV, así como la elaboración de curvas S para un análisis gráfico de la 
evolución de la obra. 
Para monitorear el desempeño de los costos, se definen los siguientes los umbrales de variación 
que establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar 
una acción. 
CPI:+/- 10% variación con respecto al costo planeado 
SPI:+/- 5% variación con respecto al cronograma de proyecto previsto. 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 
 Cuando ocurra variaciones de precios en los recursos dispuesto por la legislación del país, es el 
caso de alza de precio de materiales, manos de obra, equipos, etc. 
Cuando exista una demora en el proceso de ejecución, por casos fortuitos (paros), lo cual se vea 
reflejado en el tiempo del proyecto y por tanto en el costo del proyecto. 
Cuando exista la modificación por ambas partes cliente y empresa constructora, para mejoras en el 
proyecto. 
Calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en los costos 
Tiempo: Al incurrir en un cambio del costo, sea un adicional o deductivo de metrados por 
cualquier razón generada, esta situación impactará en el plazo del proyecto contratado, el caso de 
un adicional se ampliará el plazo, y en el caso de un deductivo se reducirán el plazo. Para el 
cálculo, se procederá a determinar los rendimientos de cada actividad, luego se calcula la cantidad 
de días que se requiere para completar dicha actividad, este resultado se actualizará en el 
cronograma del proyecto generándose un cambio del plazo del contrato por la variación del costo. 
Costo: Un cambio en el costo, implica que el presupuesto sea actualizado, dependiendo de un 
adicional o deductivo de metrados, para este caso se procesará el cálculo y reportará para su 
trámite de aprobación ante el cliente, siempre cumpliendo el procedimiento estipulado en el 
reglamento de contrataciones del estado.  
Calidad: Un cambio de costo por nuevas actividades o modificación de las ya existentes, deberán 
cumplir los estándares de calidad establecidos en el proyecto 
Administración de los cambios en los costos 
El secretario de Obras Publicas del Departamento del Guaviare, el Representante legal de la Unión 
Temporal Puentes 17 son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de 
cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan 
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la 
reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 10% de lo presupuestado para la 
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Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3.1. Estimar Los Costos 
Este proceso consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios 
necesarios para ejecutar las actividades del proyecto. Para lo cual se requieren las siguientes 
entradas: Plan de gestión de costos, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), 
Cronograma de proyecto, Registro de riesgos, utilizando como herramientas y técnicas: juicio de 
expertos y Análisis de ofertas de proveedores. 
En tal sentido la estimación de los costos de las actividades comprende: los análisis de precios 
unitarios y los gastos generales para el proyecto, siendo estos la base para las estimaciones y 
normatividades aplicables al proyecto. 
 
 
realización de las actividades susceptibles de cambio en sus costos. Estos cambios deberán ser 
informados y presentados en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los 
objetivos del proyecto. 
Los documentos que serán utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 
Solicitud de Cambios. 
Acta de reunión de coordinación del proyecto. 
Plan del Proyecto (Replanificación de todos los planes que sean afectados). 
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto no excederá el 20% del presupuesto, de ser 
superior, el proyecto es inviable, por tal motivo se realizará el procedimiento necesario para la 
liquidación del contrato. 
Los procedimientos para gestionar los cambios al costo están estipulados en el Reglamento de 
contrataciones del Estado en su artículo 207°, la misma que es aplicable al proyecto, en ella 
muestra una serie de procedimiento y exigencias legales y técnicos que debe cumplirse para que la 
solicitud sea aprobada. 
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Tabla 10 
 Estimación de Costos de las Actividades 
 
ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
1 Construcción de dos 
puentes en vías rurales del 
departamento del Guaviare 
              
1,1 Dirección del proyecto              $    30.600.000  
1.1.1 Acta de Constitución               
1.1.2 Plan Para la dirección del 
Proyecto 
MES        $1.754.385,96 $       1.754.386  
1.1.3 Monitorear y Controlar el 
Trabajo del Proyecto 
MES        $ 2.187.500,00  $       2.187.500  
1.1.3.1 Realizar informe de 
avance quincenal del 
proyecto 
GLB        $ 5.468.640,36  $       5.468.640  
1.1.3.2 Realizar el control de 
Cambios 
GLB        $ 2.171.052,63 $       2.171.053  
1.1.3.3 Validar y controlar el 
alcance 
GLB        $ 2.171.052,63  $       2.171.053  
ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” 
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
1.1.3.4 Controlar el cronograma GLB        $ 4.052.631,58  $       4.052.632  
1.1.3.5 Controlar los costos GLB        $ 2.894.736,84  $       2.894.737  
1.1.3.6 Controlar los Riesgos GLB        $ 9.900.000,00 $       9.900.000  
1,2 Ejecución             $1.263.885.708  
1.2.1 Adquisiciones Y Compras GLB          $       1.361.842  
1.2.1.1 Selección de Personal GLB          $         508.772  
1.2.1.1.1 Elaboración y firma de 
contratos 
GLB     
 
  $    508.771,93 $          508.772  
1.2.1.2 Selección de proveedores GLB     
 
    $          853.070  
1.2.1.2.1 Elaboración y firma de 
contratos  
GLB     
 
  $    853.070,18 $          853.070  
1.2.2 Desarrollo del 
Componente Ambiental 
          $     23.353.021  
1.2.2.1 Desarrollo y aplicación de 
la gestión ambiental 
      
 
    $     15.148.741  
1.2.2.1.1 Cumplimiento de los 
Requerimientos Legales 
GLB     
 
  $ 2.153.021,00  $     12.153.021  
1.2.2.1.2 Conformación del Grupo 
de Gestión Ambiental 
GLB        $    718.386,67  $          718.387  
1.2.2.1.3 Capacitación Ambiental al 
Personal de Obra 
GLB     
 
  $ 2.277.333,33  $       2.277.333  
1.2.2.2 Desarrollo de Programa en       
 
    $       3.842.533  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
las actividades 
constructivas 
1.2.2.2.1 Seguimiento al Manejo 
integral de materiales de 
construcción 
GLB         $ 1.131.200,00  $       1.131.200  
1.2.2.2.2 Seguimiento al Manejo y 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos, 
Convencionales y 
Especiales 
GLB     
 
  $ 2.711.333,33  $       2.711.333  
1.2.2.3 Gestión Hídrica de 
Materiales 
            $       2.169.067  
1.2.2.3.1 Seguimiento Manejo de 
Residuos Líquidos 
Domésticos e industriales. 
GLB         $ 2.169.066,67  $       2.169.067  
1.2.2.4 Programa de 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
      
 
    $         984.200  
1.2.2.4.1 Seguimiento Manejo de 
descapote y la Cobertura 
Vegetal. 
GLB     
 
  $    141.866,67  $          141.867  
1.2.2.4.2 Recuperación de áreas GLB         $    842.333,33  $          842.333  
54 
 
ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
afectadas 
1.2.2.5 Manejo de Instalaciones 
temporales y Manejo de 
Maquinaria y Equipos 
            $       1.208.480  
1.2.2.5.1 Instalación, 
Funcionamiento y 
Desmantelamiento de las 
instalaciones para la planta 
de triturado, asfalto y 
concreto. 
GLB         $    516.880,00  $          516.880  
1.2.2.5.2 Proyecto de Manejo de 
Maquinaria, Equipo y 
Vehículos. 
GLB         $    691.600,00  $          691.600  
1.2.3 CONSTRUCÓN DE OBRAS 
1.2.3.1 PUENTE DE 
CONCRETO 
(COORDENADAS 
N02°17'44,1 - W 
072°50'27,1) 
            $   601.514.630  
1.2.3.1.1 OBRAS PRELIMINARES             $     24.550.925  
1.2.3.1.1.1 Topografía y replanteo M2 252,00 $       10.880  $    2.741.760  $     205.701    $       2.947.461  
1.2.3.1.1.2 Descapote Manual incluye M3 156,00 $       40.749  $    6.356.844  $     476.923    $       6.833.767  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
retiro 
1.2.3.1.1.3 Desvió Provisional Und 1,00 $13.738.932  $  13.738.932  $ 1.030.765    $     14.769.697  
1.2.3.1.1.4 Instalaciones temporales GLB     
 
$                    
 
1.2.3.1.2 EXCAVACION       
 
$                    $     54.108.520  
1.2.3.1.2.1 Excavación manual a cielo 
abierto tierra dura, Inc. 
Retiro 
M3 734,80 $       68.498  $  50.332.330  $ 3.776.190    $     54.108.520  
1.2.3.1.3 ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 
REFORZADO 
           $   403.797.869  
1.2.3.1.3.1 ZAPATAS            $   158.411.784  
1.2.3.1.3.1.1 Fundición de Concreto 
ciclópeo 60% concreto 
simple + 40% piedra 1/2 
zonga fundaciones 3.000 
PSI para Cimientos- Bases 
M3 62,40 $     534.920  $  33.379.008  $ 2.504.265    $     35.883.273  
1.2.3.1.3.1.2 Aplicación de la base para 
cimientos, concreto para 
solado de pisos 2,500 PSI 
M3 12,48 $     633.299  $   7.903.572  $     592.967    $       8.496.538  
1.2.3.1.3.1.3 Amarre de Acero de 
Refuerzo 
KG 21.603,62 $         4.910  $106.073.774  $ 7.958.199    $   114.031.973  
1.2.3.1.3.2 ESTRIBOS Y ALETAS       
 
    $   195.909.405  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
1.2.3.1.3.2.1 Fundición de Concreto 
Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI para Estribos y 
Aletas 
M3 176,62 $  1.031.803  $182.237.046  $13.672.359    $   195.909.405  
1.2.3.1.3.3 VIGAS, PLACAS Y 
RIOSTRAS 
            $     49.476.681  
1.2.3.1.3.3.1 Instalación de Apoyo 
elastomérico 
UN 4,00 $     364.189  $    1.456.756  $     109.293    $       1.566.049  
1.2.3.1.3.3.2 Fundición de Concreto 
Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI Para Placas, 
vigas y riostras 
M3 41,13 $  1.083.564  $  44.566.987  $ 3.343.644    $     47.910.632  
1.2.3.1.3.3.3 Fraguado del Concreto GLB     
  
  
 
1.2.3.1.4 OBRAS EXTERIORES              $   119.057.315  
1.2.3.1.4.1 Aproche en material 
seleccionado 
M3 2.550,00 $       34.484  $  87.934.200  $   6.597.275    $    94.531.475  
1.2.3.1.4.2 Instalación de Baranda 
metálica para puente según 
diseño 
M 30,00 $     738.221  $  22.146.630  $   1.661.554    $     23.808.184  
1.2.3.1.4.3 Aplicación de Sello para 
Junta de Puentes 
M 12,80 $       52.154  $       667.571   $       50.085    $          717.656  
1.2.3.2 PUENTE CONCRETO         
 
  $   631.013.058  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
(COORDENADAS N 
02°17'19,3 - W 
072°50'56,3 
1.2.3.2.1 OBRAS PRELIMINARES       
  
  $     25.126.896  
1.2.3.2.1.1 Topografía y replanteo M2 272,48 $       10.880  $    2.964.582  $     222.418    $       3.187.001  
1.2.3.2.1.2  Descapote Manual incluye 
retiro 
GLB 163,68 $       40.749  $    6.669.796  $     500.402    $       7.170.199  
1.2.3.2.1.3 Desvió Provisional GLB 1,00 $13.738.932  $  13.738.932  $ 1.030.765    $     14.769.697  
1.2.3.2.1.4 Instalaciones temporales GLB       
 
  
 
1.2.3.2.2 EXCAVACION             $     50.257.301  
1.2.3.2.2.1 Excavación manual a cielo 
abierto tierra dura, Inc. 
Retiro 
M3 682,50 $       68.498  $  46.749.885  $ 3.507.416    $     50.257.301  
1.2.3.2.3 ESTRUCTURA EN 
CONCRETO 
REFORZADO 
            $   433.397.121  
1.2.3.2.3.1 ZAPATAS       
 
    $   177.465.653  
1.2.3.2.3.1.1 Aplicación de la base para 
cimientos, concreto para 
solado de pisos 2,500 PSI 
M3 13,09 $     534.920  $    7.002.103  $     525.334    $       7.527.437  
1.2.3.2.3.1.2 Fundición de Concreto 
ciclópeo 60% concreto 
M3 65,47 $     633.299  $  41.462.086  $ 3.110.699    $     44.572.784  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
simple + 40% piedra 1/2 
zonga fundaciones 3.000 
PSI para Cimientos- Bases 
1.2.3.2.3.1.3 Amarre de Acero de 
Refuerzo 
KG 23.750,77 $     4.910  $116.616.281  $ 8.749.152    $   125.365.433  
1.2.3.2.3.2 ESTRIBOS Y ALETAS              $   195.376.982  
1.2.3.2.3.2.1 Fundición de Concreto 
Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI para Estribos y 
Aletas 
M3 176,14  $1.031.803  $181.741.780  $ 3.635.201    $   195.376.982  
1.2.3.2.3.3 VIGAS, PLACAS Y 
RIOSTRAS 
      
  
  $     60.554.485  
1.2.3.2.3.3.1 Instalación de Apoyo 
elastómero 
UN 4,00 $ 364.189  $    1.456.756  $     109.293    $       1.566.049  
1.2.3.2.3.3.2 Fundición de Concreto 
Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI Para Placas, 
vigas y riostras 
M3 50,64 $  1.083.564  $  54.871.681  $ 4.116.755    $     58.988.436  
1.2.3.2.3.3.3 Fraguado del Concreto GLB     
 
    
 
1.2.3.2.4 OBRAS EXTERIORES       
 
    $   122.231.739  
1.2.3.2.4.1  Aproche en material 
seleccionado 
M3 2.550,00 $   34.484  $  87.934.200  $ 6.597.275    $     94.531.475  
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ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
Precio 
Unitario 
Costo 
Directo 
Gastos 
generales 
Variables 
Gastos 
Generales 
Fijos 
Costo estimado 
de las 
actividades 
1.2.3.2.4.2 Instalación de Baranda 
metálica para puente según 
diseño 
M 34,00 $ 738.221  $  25.099.514  $ 1.883.094    $     26.982.608  
1.2.3.2.4.3 Aplicación de Sello para 
Junta de Puentes 
M 12,80 $   52.154  $       667.571  $       50.085    $          717.656  
1,3    Cierre       
 
    $       8.005.000  
1.3.1 Entrega de las obras GLB     
 
  $   3.000.000  $       3.000.000  
1.3.2 Elaboración de 
Documentos de Cierre 
GLB     
 
  $   3.003.750  $       3.003.750  
1.3.3 Documentación de 
Lecciones aprendidas 
GLB     
 
  $   2.001.250  $       2.001.250  
  TOTAL        $146.510.578  $86.017.110  $ 63.319.863  $1.294.485.708  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.1.1. Análisis de Precios Unitarios 
Los precios unitarios base de las estimaciones del proyecto fueron calculados de acuerdo con 
la base de precios establecida por la gobernación del Guaviare mediante resolución 2216 de 2016 
“por medio de la cual se modifica la resolución No. 1188 de 2016, a través de la cual se 
estableció el listado de precios Unitarios A.P.U de actividades de infraestructura en el nivel 
central del departamento del Guaviare” 
1,05  TOPOGRAFÍA PARA VIADUCTOS CONTROL DE EJE Y 
NIVELACIÓN DE ESTRIBOS Y PILAS Y LOZAS DE PISOS 
UNIDAD M2 
I.  EQUIPO 
DESCRIPCION Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario Total 
Equipo De Topografía Unid  $   105.784,00  0,025 $ 2.644,60  $    .644,60  
  
    
Sub-Total $   2.644,60  
II.  MATERIALES 
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario 
 
  
    
Sub-Total   
III.  TRANSPORTE 
Descripción Und Cant. Vr. Parcial Vr. Unitario 
 
  
    
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario   
Comisión Topográfica Dia  $   329.400,00  40 $ 8.235,00  $   8.235,00  
  
    
Sub-Total $   8.235,00  
  
    
 Total Costo Directo   $10.880,00  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
Descripción % Directo Vr.  Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad 0%    
  
    
Sub Total                     
          Precio Unitario Total $10.880,00  
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1,36 DESCAPOTE MANUAL, INCLUYE RETIRO UNIDAD:  M2 
I.  EQUIPO 
Descripción Und Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
Herramienta Menor   2% M.O. 1 $    544,10   $    544,10  
  
    
Sub-Total  $    544,10  
II.  MATERIALES 
Descripción Und $ Unitarios Cantidad Vr. Unitario 
 
  
  
Sub-Total   
III.  TRANSPORTE 
Descripción Und Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
Volqueta 5 M3 Viaje 5 Km 
Interno Urbano 
Vj 0,260 $ 50.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00  
  
  
Sub-Total $13.000,00  
IV.  MANO DE OBRA 
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla 1: 2 Ayu $163.230,00 6 M2/Día $ 27.205,00 $ 27.205,00  
          
  
 
 Sub-Total $ 27.205,00  
 Total Costo Directo  $40.749,00  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
Descripción % Directo Vr Unitario 
 
Administración Imprevistos Utilidad 0% $ 0,00   $                         
  
  
Sub-Total $                         
   Precio Unitario Total $ 40.749,00 
 
 
2,02 
EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA FLOJA H=3 M, INCLUYE 
RETIRO 
UNIDAD M3 
I.  EQUIPO 
DESCRIPCION Unid Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario   
Herramienta Menor   2% M.O. 1  $        1.088,20   $        1.088,20  
  
    
Sub-Total  $        1.088,20  
II.  MATERIALES 
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Valor Unitario   
  
    
Sub-Total   
III.  TRANSPORTE 
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Valor Unitario   
Volqueta 5 M3 Viaje 
5 Km Interno Urbano 
Vj 0,260  $50.000,00   $      13.000,00   $      13.000,00  
  
    
Sub-Total  $      13.000,00  
IV.  MANO DE OBRA 
Descripción Jornal Total Rendimiento Valor Unitario   
Cuadrilla 1: 2 Ayu  $ 163.230,00   3 M3  $      54.410,00   $      54.410,00  
  
    
Sub-Total  $      54.410,00  
  
    
 Total Costo Directo   $      68.498,20  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad 0%  $                 $               
  
    
Sub-Total  $                     
          Precio Unitario Total  $      68.498,00  
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3,01 CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO SIMPLE + 40% 
PIEDRA 1/2 ZONGA PARA FUNDACIONES 3.000 PSI 
UNIDAD M3 
I.  EQUIPO 
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
Herramienta menor   2% m.o. 1  $    2.286,65   $      2.286,65  
  
    
Sub-Total  $      2.286,65  
II.  MATERIALES 
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario   
Piedra 1/2 Zoga, Incluye 
Cargue 
M3 $  188.520,00 0,40 $   75.408,00  $    75.408,00  
Concreto 1:2:3 Mezclado 
En Obra 3000 Psi, 21 
Mpa, Clase D 
M3 $ 571.487,60 0,60 $ 342.892,56  $  342.892,56  
  
    
Sub-Total  $  418.300,56  
III.  TRANSPORTE 
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario 
 
  
    
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla 5: 2 Of + 3 Ayu  $  457.330,00  4 m3/día  $ 114.332,50   $  114.332,50  
  
    
Sub-Total  $  114.332,50  
  
    
 Total Costo Directo   $  534.919,71  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad    $                 -       $               -    
  
    
Sub-Total  $             -    
          Precio Unitario Total  $  534.920,00  
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3,09 CONCRETO PARA SOLADOS DE PISO DE 2500 PSI UNIDAD: M3 
I.  EQUIPO 
      
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario 
 
Herramienta MENOR 
 
2% M.O. 1  $ 1.283,38   $       1.283,38  
  
     
Sub-Total  $       1.283,38  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario 
 
Concreto 1:2:4 
Mezclado en Obra 2500 
Psi, 17.5Mpa, Clase E 
M3  $ 540.806,00  1,05  $567.846,30   $   567.846,30  
  
     
Sub-Total  $,  567.846,30  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario   
Cuadrilla 3: 1 OF + 2 AYU  $ 269.510,00  4.2m3/día  $    64.169,05   $     64.169,05  
  
     
Sub-Total  $   64.169,05  
  
    
Total Costo Directo  $   633.298,73  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
   
  
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad  0%  $            -       $                 -    
  
     
Sub Total  $                 -    
      Precio Unitario Total  $  633.299,00  
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8,29 CONCRETO CLASE D 210 KG/CM2 Ó 3000 PSI (ESTRIBOS Y ALETAS) UNIDAD: M39 
I.  EQUIPO 
  
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Valor Unitario   
herramienta menor Gl 2% m/o 1 $   7.213,62  $      7.213,62  
Vibrador de Concreto, Motor 
de 3 HP A 18.000 RPM 
Mangueras de 4 MT 
H $   8.451,00  0,25 $    2.112,75  $      2.112,75  
  
 
Sub-Total  $     9.326,37  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario 
 
Agua (Curado) LT  $     50,00  20 $   1.000,00  $    1.000,00  
Concreto 1:2:3 Mezclado en 
Obra 3000 Psi, 21 Mpa, Clase 
D 
M3 $ 571.488,00  1,05 $600.062,40  $ 600.062,40  
Formaleta (Depende para que 
sea el Concreto) 
M2 $   13.203,00  4,6 $ 60.733,80  $ 60.733,80  
  
     
Sub-Total  $ 661.796,20  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario         
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla 6: 1 OF + 4 AYU $ 432.817,00  1.2 m3/día $360.680,83  $  360.680,83  
  
    
Sub-Total  $ 360.680,83  
  
   
Total Costo Directo $1.031.803,40  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
  
  
Descripción % Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad 0%  $               -       $                 -    
  
     
Sub Total  $                 -    
        Precio Unitario Total $ 1.031.803,00  
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4,45 ACERO DE REFUERZO FG UNIDAD:  KG 
I.  EQUIPO 
      
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario 
 
Herramienta De Corte 
 
2% M.O.            1,00  $        28,88  $     28,88  
Segueta Nicholson UN  $     3.412,00             0,03  $      102,36  $   102,36  
  
     
Sub-Total $   131,24  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio 
Unitario 
Cantidad Vr. Unitario   
Acero PDR-60, A37 sin figurar KG  $     3.069,00             1,05  $   3.222,45  $3.222,45  
Alambre Negro C. 17 KG  $     3.748,00             0,03  $     112,44  $  112,44  
  
    
Sub-Total $3.334,89  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
    
  
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario   
Cuadrilla 2: I OF + 1 AYU  $ 187.700,00    130 Kg  $   1.443,85  $1.443,85  
  
     
Sub-Total $1.443,85  
  
   
 Total Costo Directo  $ .910,00  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
    
  
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad              -      $           -    
  
     
Sub Total $                    
       Precio Unitario Total   $4.910,00  
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28,3 CONCRETO CLASE D 210 KG/CM2 Ó 3000 PSI (PLACAS, VIGAS Y 
RIOSTRAS)  
UNIDAD M3 
I.  EQUIPO               
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
herramienta menor Gl 2% m/o 1,00 $      8.090,04   $      8.090,04  
Vibrador de Concreto, 
Motor De 3 HP A 
18.000 RPM 
Mangueras de 4 MT 
H $          8.451,00  0,52 $      4.394,52   $      4.394,52  
            Sub-Total  $    12.484,56  
II.  MATERIALES             
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario   
Agua (Curado) LT 50,00 10,00 $         500,00   $         500,00  
Concreto 1:2:3 
Mezclado En Obra 
3000 Psi, 21 Mpa, 
Clase D 
M3 $     571.488,00  1,05 $   600.062,40   $  600.062,40  
Formaleta (depende 
para que sea el 
concreto) 
M2 $      13.203,00  5,00 $    66.015,00   $    66.015,00  
            Sub-Total  $  666.577,40  
III.  TRANSPORTE             
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
            Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA             
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario   
Cuadrilla 6: 1 OF + 4 AYU $     432.817,00  1.07 m3/día $        4.501,87   $  404.501,87  
            Sub-Total  $  404.501,87  
          Total Costo Directo  1.083.563,83  
V.  COSTOS INDIRECTOS       
Descripción % Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad   $              -        $                     
          Sub Total   $                   
        Precio Unitario Total $1.083.564,00  
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28,10 APROCHE EN MATERIAL SELECCIONADO UNIDAD: M3 
I.  EQUIPO 
      
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimient
o 
Vr. Unitario 
 
herramienta menor Gl 2% m/o 1  $      93,85  $ 93,85 
Motoniveladora Potencia 215 
Hp, Ancho de Cuchilla 4,27 M, 
Peso 18 TON. 
H $150.000,00  0,04  $   6.000,00  $ 6.000,00 
  
     
Sub-Total  $  6.093,85  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio 
Unitario 
Cantidad Vr. Unitario 
 
Material de Préstamo 
(Excavación sin clasificar de 
explanación, canales y 
prestamos) 
M2 $  14.275,90  1,3  $  18.558,67   $18.558,67  
AGUA LT $         50,00  30  $    1.500,00   $ 1.500,00  
  
     
Sub-Total  $20.058,67  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
Transporte De Materiales en 
Volqueta todo el Departamento 
Vías Terciarias 
M3/KM 3  $ 1.213,00  $ 3.639,00  $ 3.639,00  
  
     
Sub-Total  $3.639,00  
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal Total Rendimient
o 
Vr. Unitario   
Cuadrilla 2: I OF + 1 AYU $187.700,00  40 m3/día  $  4.692,50   $ 4.692,50  
  
     
Sub-Total  $ 4.692,50  
  
    
Total Costo Directo  $34.484,02  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
  
  
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad    $                -       $               -    
  
     
Sub Total  $              -    
        Precio Unitario Total  $ 34.484,00  
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1,56 DESVIÓ PROVISIONAL UNIDAD: UN 
I.  EQUIPO 
    
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
herramienta menor Gl 2% m/o 1  $  125.133,33  $     125.133,33  
Retroexcavadora sobre 
Llantas, Motor 62hp 
H $110.000,00  58 $6.380.000,00  $  6.380.000,00  
  
     
Sub-Total $  6.505.133,33  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio 
Unitario 
Cantidad Vr. Unitario   
Tubería Alcantarillado Pvc 
De 4” (Proveedores Pavco, 
Genfor, Durman U Otros) 
M  $16.854,00  45  $ 758.430,00   $    758.430,00  
Guías- 0.10x0.10x3m UN  $23.315,00  6  $ 139.890,00   $    139.890,00  
Puntilla De 2" Sin Cabeza LB  $ 2.558,00  4  $ 10.232,00   $      10.232,00  
Lona  UN  $  762,00  90  $ 68.580,00   $      68.580,00  
  
     
Sub-Total  $    977.132,00  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario   
CUADRILLA 2: I OF + 1 AYU 187.700,00  0.03 und/día $6.256.666,67  $   6.256.666,67  
  
     
Sub-Total $   6.256.666,67  
  
   
Total Costo Directo $   6.256.666,67  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
    
  
Descripción % Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad    $   -       $                -    
  
     
Sub Total  $                 -    
        Precio Unitario Total   $ 6.256.667,00  
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28,31 APOYO ELASTOMÉRICO UNIDAD:  UN 
I.EQUIPO 
     
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
Herramienta menor gl 2% m/o 1 $   938,50   $     938,50  
  
     
Sub-Total  $     938,50  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio Unitario Cantidad Vr. Unitario   
Neopreno Dureza 60 Dim 
35x45x5cm O Dos Laminas 
De 3mm 
UN $316.325,00             1,00  $316.325,00  $316.325,00  
  
     
Sub-Total $316.325,00  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario   
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla 2: I OF + 1 AYU $187.700,00  4 UN/día $46.925,00  $ 46.925,00  
  
     
Sub-Total $ 46.925,00  
  
   
Total Costo Directo $364.188,50  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
    
  
Descripción % Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad    $            -      $                 -    
  
    
Sub Total $                 -    
        Precio Unitario Total $364.189,00  
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28,33  BARANDA METÁLICA PARA PUENTE  UNIDAD:  ML 
I.  EQUIPO 
     
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario 
 
Herramienta menor    10% m.o. 1  $ 5.635,50  $ 5.635,50  
  
     
Sub-Total $ 5.635,50  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio 
Unitario 
Cantidad Vr. Unitario 
 
Baranda elaborada en lamina 
1/4" X  3/8" y platina de 5/16"; 
con tubo galvanizado tipo 
pesado de 3", abrazadera en 
platina 3" X 3/16", anclajes en 
platina de 1/4" y 4 pernos de 1" 
X 20CM.    altura libre de 1m y 
altura total de 1.35m, postes a 
2m máximo de separación 
conforme diseño de OOPP 
M $658.050,00  1 $658.050,00  $658.050,0 
Anticorrosivo Rojo 310 GL $34.388,00  0,2  $ 6.877,60  $   6.877,60  
Esmalte Color  GL $45.213,00  0,25  $11.303,25  $11.303,25  
  
     
Sub-Total $676.230,85  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario  
 
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla11:  Carpinterías 1 OF + 1 AYU $25.420,00  4 ml/día  $56.355,00  $ 56.355,00  
  
     
Sub-Total $56.355,00  
  TOTAL COSTO DIRECTO 
 
$738.221,35  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
    
  
descripción %Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad    $            -      $    
  
    
Sub Total $  
        Precio Unitario Total $738.221,00  
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28,32 SELLO PARA JUNTA DE PUENTES UNIDAD:  ML 
I.  EQUIPO 
      
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario 
 
Herramienta menor Gl 5% m/o 1  $    938,50   $    938,50  
  
     
Sub-Total  $    938,50  
II.  MATERIALES 
     
  
Descripción Unid Precio 
Unitario 
Cantidad Vr. Unitario 
 
Varilla COPERWEL 
Cobre 1/2" 1.50M 
M  $30.900,00  1,050  $32.445,00  $32.445,00  
  
     
Sub-Total $32.445,00  
III.  TRANSPORTE 
     
  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario 
 
            
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE OBRA 
     
  
Descripción Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
 
Cuadrilla 2: I OF + 1 AYU $187.700,00  10 ml/día $ 18.770,00   $ 18.770,00  
  
     
Sub-Total $ 18.770,00  
  
    
Total Costo Directo  $52.153,50  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
   
  
Descripción % Directo Vr. Unitario 
  
Administración Imprevistos Utilidad    $            -       $            -    
  
     
Sub Total  $        -    
        Precio Unitario Total $52.154,00  
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1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  UNIDAD:  M2 
I.  EQUIPO 
      
  
Descripción Unid Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario   
Herramienta menor   2% m.o. 1  $          192,51  $        192,51  
  
     
Sub-Total $        192,51  
II.  MATERIALES  
Puntilla con cabeza 1" LB $    3.091,00  0,01  $            30,91   $         30,91  
Durmiente 0.05X0.05X3M 
ordinario 
M  $   1.956,00  1  $       1.956,00  $    1.956,00  
  
     
Sub-Total $    1.986,91  
III.  TRANSPORTE  
Descripción Unid Cant Vr. Parcial Vr. Unitario 
 
  
     
Sub-Total   
IV.  MANO DE BRA 
Descripción Jornal total Rendimiento Vr. Unitario   
CUADRILA 3: 1 OF + 2 AYU  $ 269.510,00   28M2/día  $        9.625,36  $     9.625,36  
  
     
Sub-Total $     9.625,36  
 Total Costo Directo $    11.804,77  
V.  COSTOS INDIRECTOS 
    
  
Descripción % Directo Vr. Unitario     
Administración Imprevistos Utilidad    $            -       $                 -    
 Sub Total  $                 -    
        Precio Unitario Total  $    11.805,00  
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4.2.3.1.2. Análisis de Gastos Generales 
Gastos Generales Variables 
   
  
  
    
  
1.0 Administración y Generales de obra  
   
  
1.1 Personal en Obra 
   
  
Cant. Personal Meses Sueldo Costo Total 
A) Personal Profesional y técnico   
   
  
  Ingenieros 
   
  
25% Director de Obra  6  $    5.000.000   $ 7.500.000    
100% Residente de Obra 5  $    3.500.000   $ 7.500.000    
65% Ingeniera ambiental 6  $    3.500.000   $13.650.000    
  Personal de Obra 
   
  
70% Maestro de obra 5  $    7.000.000   $24.500.000    
100% Almacenista en campamento 5  $   1.250.000   $ 6.250.000    
  
    
 $ 69.400.000  
  Personal Administrativo  
   
  
100% Asistente administrativo 6  $    1.200.000   $ 7.200.000    
  
    
 $    7.200.000  
Prestaciones Sociales 
 
 $ 86.159.784  8,33%  $    7.177.110  
  
  
 Sub-Total (1,1)   $ 83.777.110  
1.2 Campamento  
   
  
Cant. Descripción Und Precio 
Unitario 
Costo Total 
1 Alquiler de Bodega 6  $      200.000   $ 1.200.000    
  
    
 $   1.200.000  
  
  
 Sub-Total (1,2)   $   1.200.000  
1.3 Ensayos  
   
  
Cant. Ensayo Und Precio 
Unitario 
Costo Total 
8 Ensayos en concreto  8  $      130.000   $ 1.040.000    
  
    
 $ 1.040.000  
  
  
 Sub-Total (1,3)   $ 1.040.000  
RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES 
Administración y Generales de la Obra  $ 86.017.110  
Total Gastos Generales de la Obra       $ 86.017.110  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.1.3. Gastos Generales Fijos 
GASTOS GENERALES FIJO 
1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO       
 
1.1 Personal Dirección del Proyecto  
  
Cant Personal Mese Sueldo Costo Total 
A) Personal Profesional y técnico   
  
 
Ingenieros 
    
100% Director de proyecto, 
Gestor de comunicaciones, 
Programador 
7  $    2.500.000   $17.500.000  
 
70% Gestor de riesgos y recursos 
humanos,  
1  $    2.000.000   $ 1.400.000    
     
 $ 18.900.000  
 
Técnico 
    
80% Técnico Salud Ocupacional 5  $    1.200.000   $ 4.800.000  
 
      
B) Personal Administrativo  
    
25% Gestor financiero 6  $   1.000.000   $ 1.500.000  
 
100% Asistente administrativo 6  $      900.000   $ 5.400.000    
     
 $ 11.700.000  
   
 Sub-Total (1,1)   $ 30.600.000  
 
Total Dirección del proyecto   $   30.600.000  
2 Desarrollo del componente ambiental 
 
 
Ingenieros 
    
Cant Personal Mese Sueldo Costo Total 
50% Ingeniero Ambiental  8  $      2.800.000   $ 11.200.000  
 
 
Cumplimiento de los Requerimientos Legales  $ 12.153.021    
      
 
Total Desarrollo del componente ambiental    $    23.353.021  
3 Cierre del Proyecto  
    
3,1 Verificación de la Obra 
    
Cant Descripción Costo 
  
Total 
 
Costos trabajos para la recepción final 
 
 $    3.000.000    
     
 $      3.000.000  
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Sub-Total  $     3.000.000  
3,2 Liquidación de la Obra  
    
Cant Personal Meses Sueldo Costo Total 
A Personal Profesional 
    
100% Director del Proyecto 0,5  $     2.600.000   $ 1.300.000  
 
50% Director de Obra 0,5  $     5.000.000   $ 1.250.000    
     
 $      2.550.000  
B Personal administrativo  
    
50% Gestor financiero 1  $    3.000.000   $ 1.500.000  
 
100% Asistente administrativo 0,5  $       900.000   $     450.000    
     
 $      1.950.000  
C  Documentos de cierre 
    
 
Impresiones 
  
 $    320.000  
 
 
Fotocopias 
  
 $   185.000    
     
 $        505.000  
   
 Sub-Total   $     5.005.000  
 
Total Cierre del Proyecto   $         8.005.000  
 
RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJO 
  1 Dirección Del Proyecto  $    30.600.000  
  2 Desarrollo Del Componente Ambiental  $    23.353.021  
  3 Cierre Del Proyecto    $      8.005.000  
  Total Gastos Generales Fijos  $   61.958.021  
  RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS GENERALES 
  Gastos Generales Fijo 
   
 $       61.958.021  
  Gastos Generales Variables  
   
 $       86.017.110  
  Total Gastos Generales  $     147.975.131  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.1.4. Base de las Estimaciones 
La estimación de los costos se apoya en los siguientes detalles:  
- Metrados  
El procedimiento matemático realizado para calcular áreas y volúmenes, que permiten 
precisar la cantidad de concreto, el peso de acero y el área de encontrado que se necesitara se ha 
calculado teniendo en cuenta las cláusulas de medición y pago, determinadas en las 
especificaciones del contrato de obra 1163 de 2017 celebrado entre la Unión Temporal Puentes 
17 y la Gobernación del Guaviare. 
- Precios Unitarios 
Los costos unitarios de calculan de acuerdo con la base de precios oficial de la Gobernación 
del Guaviare según Resolución No. 1188 de 2016, a través de la cual se estableció el listado de 
precios unitarios A.P.U de las actividades de infraestructura en el nivel central del departamento 
del Guaviare  
- Costo Directo 
 
Es la sumatoria de la mano de obra (incluyendo leyes sociales), Equipos, Herramientas y 
todos los Materiales que se requieran para la ejecución de la obra, se calcula por el costo unitario 
multiplicado por las cantidades requeridas para cada actividad. 
- Gastos Generales Variables: 
Corresponde a: 
Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los sueldos y 
remuneraciones del personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la 
ejecución de la Obra. Estos costos incluirán los cargos por leyes y Beneficios sociales.  
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Gastos administrativos de la Oficina Central y costos de personal del Contratista que 
interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los 
gastos fijos.  
Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas que debe 
entregar el Contratista. 
Gastos de pólizas de seguros exigidos por la Entidad, conformados por el costo de las primas 
que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada la obra, los empleados, 
obreros y profesionales. 
- Gastos Generales Fijos: 
Llamados también costos Indirectos Fijos, integrados por: 
Gastos administrativos fijos que incluyen los costos de Licitación, Gastos Legales, carteles de 
obra y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso 
Gastos de Gestión de la Dirección del proyecto, y liquidación de obra 
Gastos varios de Oficina. 
- Estimación del Costo Del Proyecto 
El costo del proyecto se calcula con la sumatoria de los costos directos más los gastos 
generales variables y fijos. 
- Reserva de Contingencia 
Esta reserva consiste en asignar un monto estimado para el manejo de los riesgos que han sido 
identificados en el proyecto y asumidos por la Unión Temporal, en el caso de que estos llegaran 
a materializarse.  Este monto corresponde al 10% de los costos estimados del proyecto.  
- Reserva de Gestión  
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La reserva de Gestión consiste en asignar un monto para atender riesgos no identificados 
dentro del proyecto, especialmente para cubrir trabajo no previsto en el alcance del proyecto. 
Este monto corresponde al 3% de los costos estimados del proyecto.  
- Presupuesto Total del Proyecto 
El presupuesto total del proyecto está determinado por el total del costo estimado del 
proyecto, más las reservas de contingencia y de gestión. Este presupuesto total tiene la finalidad 
de prever fondos que la organización necesita reservar o tener disponible para el desarrollo del 
proyecto. 
4.2.3.2. Determinar el Presupuesto 
Este proceso consiste en realizar la sumatoria de todos los costos estimados de cada una de las 
actividades, más las reservas de contingencia y gestión que necesitaría la Unión Temporal para 
ejecución del proyecto, con ello se determina la línea base de costos autorizada, a partir de la 
cual es posible monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 
Los documentos requeridos para determinar el presupuesto son: el Plan de Gestión de Costos, 
la Estructura de Desglose del Trabajo, la Estimación de Costos, La base de Estimaciones, el 
Cronograma del Proyecto y el Registro de Riesgos, la herramienta Utilizada es el Juicio de 
Expertos.  
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Tabla 11 
 Tabla de Costos Mensuales 
 
ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1 Construcción de dos puentes en vías rurales del departamento del Guaviare     
1,1 Dirección del 
proyecto  
$30.600.000,00              
1.1.1 Acta de Constitución              
1.1.2 Plan Para la 
dirección 
del Proyecto 
Mes $    1.754.385,96  $ 1.754.386            
1.1.3 Monitorear 
y Controlar 
el Trabajo 
del Proyecto 
Mes $    2.187.500,00  $   364.583  $    364.583  $    364.583  $       364.583  $           364.583  $          364.583  
1.1.3.1 Realizar 
informe de 
avance 
quincenal 
del proyecto 
Glb $    5.468.640,36  $   911.440  $    911.440  $    911.440  $       911.440  $           911.440  $           911.440  
1.1.3.2 Realizar el 
control de 
Cambios 
Glb $    2.171.052,63  $    361.842  $    361.842  $    361.842  $      361.842  $          361.842  $           361.842  
1.1.3.3 Validar y 
controlar el 
alcance 
Glb $    2.171.052,63  $    361.842  $    361.842  $    361.842  $       361.842  $          361.842  $           361.842  
1.1.3.4 Controlar el 
cronograma 
Glb $    4.052.631,58  $    675.439  $    675.439  $    675.439  $      675.439  $          675.439  $           675.439  
1.1.3.5 Controlar 
los costos 
Glb $     2.894.736,84  $    482.456  $    482.456  $    482.456  $       482.456  $          482.456  $           482.456  
1.1.3.6 Controlar 
los Riesgos 
Glb $     9.900.000,00  $ 1.650.000  $ 1.650.000  $ 1.650.000  $    1.650.000  $        1.650.000  $        1.650.000  
1,2 Ejecución    $1.263.885.708,4             
COSTOS MENSUALES 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” 
80 
 
ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1.2.1 Adquisicion
es Y 
Compras 
Glb $      1.361.842,11              
1.2.1.1 Selección de 
Personal 
Glb $         508.771,93              
1.2.1.1.1 Elaboración 
y firma de 
contratos 
Glb $         508.771,93  $      508.772            
1.2.1.2 Selección de 
proveedores 
Glb $         853.070,18              
1.2.1.2.1 Elaboración 
y firma de 
contratos  
Glb $         853.070,18  $       853.070            
1.2.2 Desarrollo 
del 
Componente 
Ambiental 
  $    23.353.021,00              
1.2.2.1 Desarrollo y 
aplicación 
de la gestión 
ambiental 
  $    15.148.741,00              
1.2.2.1.1 Cumplimien
to de los 
Requerimie
ntos Legales 
Glb $    12.153.021,00  $   12.153.021            
1.2.2.1.2 Conformaci
ón del 
Grupo de 
Gestión 
Ambiental 
Glb $        718.386,67  $        718.387            
1.2.2.1.3 Capacitació
n Ambiental 
al Personal 
de Obra 
Glb $     2.277.333,33  $        379.556  $         379.556  $        379.556  $           379.556  $           379.556  $          379.556  
1.2.2.2 Desarrollo 
de Programa 
en las 
actividades 
  $     3.842.533,33              
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
constructiva
s 
1.2.2.2.1 Seguimiento 
al Manejo 
integral de 
materiales 
de 
construcción 
Glb $     1.131.200,00  $        188.533  $         188.533  $         188.533  $          188.533  $           188.533  $           188.533  
1.2.2.2.2 Seguimiento 
al Manejo y 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos, 
Convencion
ales y 
Especiales 
Glb $     2.711.333,33  $      451.889  $        451.889  $        451.889  $          451.889  $          451.889  $          451.889  
1.2.2.3 Gestión 
Hídrica de 
Materiales 
  $      2.169.066,67              
1.2.2.3.1 Seguimiento 
Manejo de 
Residuos 
Líquidos 
Domésticos 
e 
industriales. 
Glb $      2.169.066,67  $        361.511  $         361.511  $        361.511  $          361.511  $          361.511  $           361.511  
1.2.2.4 Programa de 
Biodiversida
d y 
Servicios 
Ecosistémic
os 
  $        984.200,00              
1.2.2.4.1 Seguimiento 
Manejo de 
descapote y 
la Cobertura 
Vegetal. 
Glb $        141.866,67  $        141.867            
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1.2.2.4.2 Recuperació
n de áreas 
afectadas 
Glb $        842.333,33            $          842.333  
1.2.2.5 Manejo de 
Instalacione
s temporales 
y Manejo de 
Maquinaria 
y Equipos 
  $     1.208.480,00              
1.2.2.5.1 Instalación, 
Funcionami
ento y 
Desmantela
miento de 
las 
instalacione
s para la 
planta de 
triturado, 
asfalto y 
concreto. 
Glb $        516.880,00  $       258.440          $         258.440  
1.2.2.5.2 Proyecto de 
Manejo de 
Maquinaria, 
Equipo y 
Vehículos. 
Glb $        691.600,00  $       691.600            
1.2.3 Construcción De Obras 
1.2.3.1 Puente De 
Concreto 
(Coordenad
as 
N02°17'44,1 
- W 
072°50'27,1
) 
  $ 601.514.629,59              
1.2.3.1.1 Obras 
Preliminares 
  $   24.550.925,20              
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1.2.3.1.1.1 Topografía 
y replanteo 
M2 $     2.947.460,91  $ 2.947.460,91            
1.2.3.1.1.2 Descapote 
Manual 
incluye 
retiro 
M3 $     6.833.767,07  $ 6.833.767,07            
1.2.3.1.1.3 Desvío 
Provisional 
Und $   14.769.697,21  $14.769.697,2           
1.2.3.1.1.4 Instalacione
s temporales 
Glb $                                               
-    
          
1.2.3.1.2 Excavación   $    54.108.520,23              
1.2.3.1.2.1 Excavación 
manual a 
cielo abierto 
tierra dura, 
Inc. Retiro 
M3 $   54.108.520,23  $   54.108.520            
1.2.3.1.3 Estructura 
en Concreto 
Reforzado 
  $ 403.797.869,34              
1.2.3.1.3.1 Zapatas   $ 158.411.783,89              
1.2.3.1.3.1.1 Fundición 
de Concreto 
ciclópeo 
60% 
concreto 
simple + 
40% piedra 
1/2 zonga 
fundaciones 
3.000 PSI 
para 
Cimientos- 
Bases 
M3 $    35.883.272,54  $   35.883.273            
1.2.3.1.3.1.2 Aplicación 
de la base 
para 
cimientos, 
M3 $      8.496.538,03  $     8.496.538            
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
concreto 
para solado 
de pisos 
2,500 PSI 
1.2.3.1.3.1.3 Amarre de 
Acero de 
Refuerzo 
Kg $ 114.031.973,31  $     5.701.599  $ 108.330.375          
1.2.3.1.3.2 Estribos y 
Aletas 
  $ 195.909.404,63              
1.2.3.1.3.2.1 Fundición 
de Concreto 
Clase D 210 
kg/cm2 ó 
3000 PSI 
para 
Estribos y 
Aletas 
M3 $ 195.909.404,63    $    74.445.574  $ 121.463.831        
1.2.3.1.3.3 Vigas, 
Placas Y 
Riostras 
  $   49.476.680,83              
1.2.3.1.3.3.1 Instalación 
de Apoyo 
elastomérico 
Un $     1.566.049,31      $     1.566.049        
1.2.3.1.3.3.2 Fundición 
de Concreto 
Clase D 210 
kg/cm2 ó 
3000 PSI 
Para Placas, 
vigas y 
riostras 
M3 $   47.910.631,51      $   35.932.974  $     11.977.658      
1.2.3.1.3.3.3 Fraguado 
del 
Concreto 
Glb  $   -                                                      
1.2.3.1.4 Obras 
Exteriores 
  $ 119.057.314,83              
1.2.3.1.4.1 Aproche en 
material 
M3 $   94.531.475,13        $ 94.531.475,13      
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
seleccionad
o 
1.2.3.1.4.2 Instalación 
de Baranda 
metálica 
para puente 
según 
diseño 
M $   23.808.183,88        $ 23.808.183,88      
1.2.3.1.4.3 Aplicación 
de Sello 
para Junta 
de Puentes 
M $       717.655,82        $      717.655,82      
1.2.3.2 Puente 
Concreto 
(Coordenad
as N 
02°17'19,3 - 
W 
072°50'56,3 
  $ 631.013.057,85              
1.2.3.2.1 Obras 
Preliminares 
  $    25.126.896,49              
1.2.3.2.1.1 Topografía 
y replanteo 
M2 $      3.187.000,59  $    3.187.001            
1.2.3.2.1.2  Descapote 
Manual 
incluye 
retiro 
Glb $      7.170.198,68  $    7.170.199            
1.2.3.2.1.3 Desvío 
Provisional 
Glb $   14.769.697,21  $ 14.769.697            
1.2.3.2.1.4 Instalacione
s temporales 
Glb  $                                                           
1.2.3.2.2 Excavación   $    50.257.301,38              
1.2.3.2.2.1 Excavación 
manual a 
cielo abierto 
tierra dura, 
Inc. Retiro 
M3 $   50.257.301,38  $   50.257.301            
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1.2.3.2.3 Estructura 
En Concreto 
Reforzado 
  $ 433.397.120,64              
1.2.3.2.3.1 Zapatas   $ 177.465.653,32              
1.2.3.2.3.1.1 Aplicación 
de la base 
para 
cimientos, 
concreto 
para solado 
de pisos 
2,500 PSI 
M3 $      7.527.436,50    $      7.527.437          
1.2.3.2.3.1.2 Fundición 
de Concreto 
ciclópeo 
60% 
concreto 
simple + 
40% piedra 
1/2 zonga 
fundaciones 
3.000 PSI 
para 
Cimientos- 
Bases 
M3 $ 44.572.784,05    $    44.572.784          
1.2.3.2.3.1.3 Amarre de 
Acero de 
Refuerzo 
Kg $125.365.432,77    $    37.609.630  $   87.755.803        
1.2.3.2.3.2 Estribos Y 
Aletas 
  $  195.376.981,83              
1.2.3.2.3.2.1 Fundición 
de Concreto 
Clase D 210 
kg/cm2 ó 
3000 PSI 
para 
Estribos y 
Aletas 
M3 $  195.376.981,83      $    58.613.095  $    107.457.340  $      29.306.547    
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
1.2.3.2.3.3 Vigas, 
Placas y 
Riostras 
  $    60.554.485,49              
1.2.3.2.3.3.1 Instalación 
de Apoyo 
elastomérico 
Un $     1.566.049,31          $        1.566.049    
1.2.3.2.3.3.2 Fundición 
de Concreto 
Clase D 210 
kg/cm2 ó 
3000 PSI 
Para Placas, 
vigas y 
riostras 
M3 $   58.988.436,17          $      58.988.436    
1.2.3.2.3.3.3 Fraguado 
del 
Concreto 
Glb  $        -                                             
1.2.3.2.4 Obras 
Exteriores 
  $  122.231.739,35              
1.2.3.2.4.1  Aproche en 
material 
seleccionad
o 
M3 $    94.531.475,13          $      94.531.475    
1.2.3.2.4.2 Instalación 
de Baranda 
metálica 
para puente 
según 
diseño 
M $    26.982.608,40          $      26.982.608    
1.2.3.2.4.3 Aplicación 
de Sello 
para Junta 
de Puentes 
M $      717.655,82          $          717.656    
1,3 CIERRE   $   8.005.000,00              
1.3.1 Entrega de 
las obras 
Glb $   3.000.000,00            $       3.000.000  
1.3.2 Elaboración 
de 
Glb $  3.003.750,00            $        3.003.750  
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ID (EDT) Nombre de 
tarea 
Und  Ppto Base  Sep-15 oct-15 Nov-15 dic-15 ene-15 feb-15 
Documentos 
de Cierre 
1.3.3 Documentac
ión de 
Lecciones 
aprendidas 
Glb $   2.001.250,00            $        2.001.250  
   Estimación de 
Costos del Proyecto  
$ 1.294.485.708  $  227.393.686  $  278.674.890  $  311.520.843  $    244.681.404  $    218.281.863  $      15.294.865  
   Reserva de 
Contingencia   
$    129.448.571  $    21.574.762  $    21.574.762  $   21.574.762  $      21.574.762  $      21.574.762  $      21.574.762  
   Línea Base de 
Costo  
$ 1.423.934.279   $ 248.968.448  $  300.249.652  $  333.095.604  $    266.256.166  $    239.856.625  $      36.869.626  
   Acumulado     $ 248.968.448  $ 549.218.100  $ 882.313.704  $ 1.148.569.870  $ 1.388.426.495  $ 1.425.296.121  
   reserva de Gestión   $      38.834.571  $      6.472.429  $     6.472.429  $     6.472.429  $        6.472.429  $      6.472.429  $   6.472.429  
   Presupuesto Total 
del Proyecto  
$ 1.462.768.851  $ 255.440.877  $ 306.722.080  $ 339.568.033  $    272.728.594  $ 246.329.054  $ 43.342.055  
Fuente: Elaboración Propia 
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En el proceso de planificación del proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del 
Departamento del Guaviare”, se determina la primera versión de la Curva S o Curva de avance, 
la cual se crea a partir del cronograma y presupuesto inicial del proyecto. Posteriormente se debe 
actualizar conforme avance la ejecución del proyecto, para representar de esta manera el avance 
real respecto al planificado en un periodo establecido.   
Esta herramienta permitirá detectar desviaciones existentes y tomar medidas para corregirlas.  
 
Ilustración 4. Curva del proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” a partir de 
información presupuestal del proyecto. 
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Tabla 12 
 Presupuesto Línea Base de Costo 
 
 
ID (EDT) Nombre de tarea Und Metrado 
(1) 
 Precio Unitario   Costo Directo 
1 Construcción de dos puentes en vías rurales del 
departamento del Guaviare 
        
1,1 Dirección del proyecto         
1.1.1 Acta de Constitución         
1.1.2 Plan Para la dirección del Proyecto MES      $                  -  
1.1.3 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto MES      $                  -  
1.1.3.1 Realizar informe de avance quincenal del proyecto GLB      $                  -  
1.1.3.2 Realizar el control de Cambios GLB      $                  -  
1.1.3.3 Validar y controlar el alcance GLB      $                   -  
1.1.3.4 Controlar el cronograma GLB      $                    -  
1.1.3.5 Controlar los costos GLB      $                   -  
1.1.3.6 Controlar los Riesgos GLB      $                   -  
1,2 Ejecución         $                   -  
1.2.1 Adquisiciones Y Compras GLB      $                   -  
1.2.1.1 Selección de Personal GLB      $                    -  
1.2.1.1.1 Elaboración y firma de contratos GLB      $                   -  
1.2.1.2 Selección de proveedores GLB      $                   -  
1.2.1.2.1 Elaboración y firma de contratos  GLB      $                    -  
PRESUPUESTO -LINEA BASE DE COSTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” 
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1.2.2 Desarrollo del Componente Ambiental        $        -  
1.2.2.1 Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental        $                   -  
1.2.2.1.1 Cumplimiento de los Requerimientos Legales GLB      $                   -  
1.2.2.1.2 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental GLB      $                   -  
1.2.2.1.3 Capacitación Ambiental al Personal de Obra GLB      $                    -  
1.2.2.2 Desarrollo de Programa en las actividades 
constructivas 
       $                                          
1.2.2.2.1 Seguimiento al Manejo integral de materiales de 
construcción 
GLB      $                    -  
1.2.2.2.2 Seguimiento al Manejo y Disposición Final de 
Residuos Sólidos, Convencionales y Especiales 
GLB      $                    -  
1.2.2.3 Gestión Hídrica de Materiales        $                   -  
1.2.2.3.1 Seguimiento Manejo de Residuos Líquidos 
Domésticos e industriales. 
GLB      $                   -  
1.2.2.4 Programa de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
       $             -  
1.2.2.4.1 Seguimiento Manejo de descapote y la Cobertura 
Vegetal. 
GLB      $                    -  
1.2.2.4.2 Recuperación de áreas afectadas GLB      $                   -  
1.2.2.5 Manejo de Instalaciones temporales y Manejo de 
Maquinaria y Equipos 
       $      -  
1.2.2.5.1 Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento 
de las instalaciones para la planta de triturado, 
asfalto y concreto. 
GLB      $          -  
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1.2.2.5.2 Proyecto de Manejo de Maquinaria, Equipo y 
Vehículos. 
GLB      $                    -  
1.2.3 CONSTRUCÓN DE OBRAS 
1.2.3.1 PUENTE DE CONCRETO (COORDENADAS 
N02°17'44,1 - W 072°50'27,1) 
       $         -  
1.2.3.1.1 OBRAS PRELIMINARES        $            -  
1.2.3.1.1.1 Topografía y replanteo M2 252,00  $              10.880   $     2.741.760  
1.2.3.1.1.2 Descapote Manual incluye retiro M3 156,00  $               40.749   $     6.356.844  
1.2.3.1.1.3 Desvió Provisional UND 1,00  $        13.738.932   $    13.738.932  
1.2.3.1.1.4 Instalaciones temporales GLB      $                   -  
1.2.3.1.2 EXCAVACION        $                   -  
1.2.3.1.2.1 Excavación manual a cielo abierto tierra dura, Inc. 
Retiro 
M3 734,80  $               68.498   $    50.332.330  
1.2.3.1.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO        $                   -  
1.2.3.1.3.1 ZAPATAS        $                   -  
1.2.3.1.3.1.1 Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto 
simple + 40% piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 
PSI para Cimientos- Bases 
M3 62,40  $            534.920   $    33.379.008  
1.2.3.1.3.1.2 Aplicación de la base para cimientos, concreto 
para solado de pisos 2,500 PSI 
M3 12,48  $            633.299   $      7.903.572  
1.2.3.1.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo KG 21.603,62  $                4.910   $ 106.073.774  
1.2.3.1.3.2 ESTRIBOS Y ALETAS        $                    -  
1.2.3.1.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI para Estribos y Aletas 
M3 176,62  $          1.031.803   $ 182.237.046  
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1.2.3.1.3.3 VIGAS, PLACAS Y RIOSTRAS        $                   -  
1.2.3.1.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico UN 4,00  $             364.189   $      1.456.756  
1.2.3.1.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI Para Placas, vigas y riostras 
M3 41,13  $          1.083.564   $    44.566.987  
1.2.3.1.3.3.3 Fraguado del Concreto GLB      $             -  
1.2.3.1.4 OBRAS EXTERIORES        $                    -  
1.2.3.1.4.1 Aproche en material seleccionado M3 2.550,00  $               34.484   $    87.934.200  
1.2.3.1.4.2 Instalación de Baranda metálica para puente según 
diseño 
M 30,00  $             738.221   $   22.146.630  
1.2.3.1.4.3 Aplicación de Sello para Junta de Puentes M 12,80  $               52.154   $        667.571  
1.2.3.2 PUENTE CONCRETO (COORDENADAS N 
02°17'19,3 - W 072°50'56,3 
       $                    -  
1.2.3.2.1 OBRAS PRELIMINARES        $                    -  
1.2.3.2.1.1 Topografía y replanteo M2 272,48  $               10.880   $     2.964.582  
1.2.3.2.1.2 Descapote Manual incluye retiro GLB 163,68  $               40.749   $     6.669.796  
1.2.3.2.1.3 Desvió Provisional GLB 1,00  $        13.738.932   $    13.738.932  
1.2.3.2.1.4 Instalaciones temporales GLB      $                  -  
1.2.3.2.2 EXCAVACION        $                  -  
1.2.3.2.2.1 Excavación manual a cielo abierto tierra dura, Inc. 
Retiro 
M3 682,50  $               68.498   $    46.749.885  
1.2.3.2.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO        $                  -  
1.2.3.2.3.1 ZAPATAS        $                  -  
1.2.3.2.3.1.1 Aplicación de la base para cimientos, concreto 
para solado de pisos 2,500 PSI 
M3 13,09  $             534.920   $     7.002.103  
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1.2.3.2.3.1.2 Fundición de Concreto ciclópeo 60% concreto 
simple + 40% piedra 1/2 zonga fundaciones 3.000 
PSI para Cimientos- Bases 
M3 65,47  $             633.299   $   41.462.086  
1.2.3.2.3.1.3 Amarre de Acero de Refuerzo KG 23.750,77  $                 4.910   $  116.616.281  
1.2.3.2.3.2 ESTRIBOS Y ALETAS        $                  -  
1.2.3.2.3.2.1 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI para Estribos y Aletas 
M3 176,14  $          1.031.803   $  181.741.780  
1.2.3.2.3.3 VIGAS, PLACAS Y RIOSTRAS        $                  -  
1.2.3.2.3.3.1 Instalación de Apoyo elastomérico UN 4,00  $             364.189   $      1.456.756  
1.2.3.2.3.3.2 Fundición de Concreto Clase D 210 kg/cm2 ó 
3000 PSI Para Placas, vigas y riostras 
M3 50,64  $          1.083.564   $    54.871.681  
1.2.3.2.3.3.3 Fraguado del Concreto GLB      $                  -  
1.2.3.2.4 OBRAS EXTERIORES        $                  -  
1.2.3.2.4.1 Aproche en material seleccionado M3 2.550,00  $               34.484   $    87.934.200  
1.2.3.2.4.2 Instalación de Baranda metálica para puente según 
diseño 
M 34,00  $             738.221   $    25.099.514  
1.2.3.2.4.3 Aplicación de Sello para Junta de Puentes M 12,80  $               52.154   $      667.571  
1,3 Cierre        $                  -  
1.3.1 Entrega de las obras GLB      $                 -  
1.3.2 Elaboración de Documentos de Cierre GLB      $                  -  
1.3.3 Documentación de Lecciones aprendidas GLB      $                 -  
Sub Total- Costo Directo $1.146.510.578  
Gastos Generales Variables $     86.017.110  
Gastos Generales Fijos $     63.319.863  
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Estimación del Costo del proyecto $1.295.847.551  
Reserva de Contingencia  $   129.448.571  
Reserva de Gestión  $    38.834.571  
Presupuesto Total   $1.464.130.693  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4. Planificar la Gestión de Riesgos 
Mediante este proceso se define los lineamientos y actividades para realizar la gestión de 
Riesgos del Proyecto, los cuales son importante para involucrar a todo el equipo del Proyecto 
con el fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. Los documentos requeridos para planificar la gestión de riesgos son: El Plan 
para la Dirección del Proyecto, Acta de Constitución del Proyecto, Registro de interesados, este 
proceso se desarrolla empleando el juicio de expertos. 
Tabla 13 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Alcance 
La gestión de los riesgos se realizará durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
El equipo de gestión de riesgo estará conformado por el Director del Proyecto y el maestro de obra. 
Será el encargado de:  
 
Identificar los riesgos junto con el equipo del proyecto. 
Priorizar y hacer seguimiento a los riesgos del proyecto 
Elaborar los planes de respuesta a los riesgos identificados en el proyecto. 
Implementar los planes de respuesta a los riesgos previa autorización del Representante Legal de 
Unión Temporal Puentes 17. 
Aplicar las acciones correctivas para cada caso, previa autorización del Representante Legal de 
Unión Temporal Puentes 17. 
Rendir un informe sobre el estado de los riesgos en la reunión quincenal de control y avance del 
proyecto. 
Procedimiento, Herramientas y técnicas 
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La gestión de los riesgos en el proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento 
del Guaviare” se realizará mediante los siguientes pasos: 
Identificación de riesgos: 
 
El equipo de gestión de riesgos junto con el equipo del proyecto con el fin de obtener un listado 
completo de los riesgos del proyecto realizará una reunión con un equipo multidisciplinario 
conformado por profesionales en Ingeniería ambiental, Ingeniería Civil, maestros de obra con gran 
experiencia, con quienes se efectuará una tormenta de ideas para listar los riesgos del proyecto.  
 
Se aplicará una entrevista a algunos interesados en el proyecto para que aporten información sobre 
posibles riesgos del proyecto. 
 
Documentación y búsqueda en proyectos similares. 
 
Revisión de los supuestos del proyecto plasmados en el Acta de constitución. 
 
Con los riesgos identificados se empezará a diligenciar una matriz para gestión, seguimiento y 
control. 
 
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos: 
 
Una vez se tenga la lista de los riesgos identificados en el proyecto se procede a realizar el análisis 
cualitativo de los mismos para su priorización dentro de la matriz de riesgos, así: 
 
Deberá elaborarse la Matriz de Probabilidad e Impacto para cuantificar la probabilidad de que se 
materialice un riesgo (que ocurra un evento o resultado) y el impacto (positivo o negativo, pérdida, 
perjuicio, ganancia u oportunidad) que puede ocasionar en los objetivos del proyecto. 
 
Se realizará reunión con expertos para el análisis y evaluación de la probabilidad e impacto de cada 
riesgo, así como su priorización y su ubicación en la Matriz. 
 
Una vez priorizados los riesgos de mayor impacto en los objetivos del proyecto, se cuantificará este 
impacto con el fin de definir el costo de reserva de contingencia para cada riesgo residual que 
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permitirá responder o reducir el impacto sobre el proyecto en caso de materializarse.   
 
Elaboración del Plan de respuesta a los riesgos: 
 
El Plan de respuesta a los riesgos consiste en definir las acciones que se utilizarán para reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto y para aprovechar mejor las oportunidades del proyecto, por 
tal razón en reunión con expertos se definirá cuál de las siguientes estrategias se utilizarán para cada 
riesgo. 
Tipo de 
riesgo 
Estrategias Descripción de la Estrategia 
Amenaza Evitar Esta opción de evitar un riesgo es quizá la opción más deseada 
para atacar los riesgos del proyecto, ya que será seleccionada 
cuando una vez identificadas las causas que podrían originar el 
riesgo, estas se pueden contrarrestar o eliminar para que el riesgo 
no suceda; este plan de respuesta sólo deberá aplicarse siempre y 
cuando eliminar las causas del riesgo no resulte más costoso que 
las consecuencias del riesgo si llegara a materializarse. La 
decisión de evitar un riesgo deberá ser tomada por el Director del 
Proyecto posterior al análisis con expertos y deberá ser 
informada a todo el equipo del proyecto. 
Transferir Esta opción de transferir un riesgo será seleccionada cuando se 
haya identificado que la materialización del riesgo puede darse 
por manejo o responsabilidad de un tercero, es decir, que el 
equipo del proyecto no tiene mucha injerencia para evitar o 
mitigar dicho riesgo, en este caso se transfiere la totalidad de la 
responsabilidad del riesgo a un tercero, mediante algún tipo de 
figura como contrato con cláusulas de incumplimiento, exigencia 
de pólizas, certificaciones u otra garantía. Sin embargo, el gestor 
de riesgos deberá definir acciones de tratamiento para riesgos 
secundarios o residuales por si llegarán a presentarse. La decisión 
de transferir un riesgo deberá ser tomada por el Director del 
Proyecto posterior al análisis con expertos y deberá ser 
informada a todo el equipo del proyecto. 
Mitigar Esta opción de mitigar un riesgo podrá ser seleccionada cuando 
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se haya identificado que a través de una serie de acciones, 
actividades o controles puede reducirse la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo y/o minimizar su impacto sobre uno o 
varios de los objetivos del proyecto en caso de materializarse.  
Este plan de respuesta deberá aplicarse a todos los riesgos 
valorados con nivel medio y alto, ya que en todos ellos deberá 
adelantarse acciones efectivas y oportunas tendientes a reducir la 
probabilidad de que se materialice y se afecte el proyecto. La 
decisión de transferir un riesgo deberá ser tomada por el Director 
del Proyecto posterior al análisis con expertos y deberá ser 
informada a todo el equipo del proyecto. 
Asumir  Esta opción de asumir un riesgo podrá ser seleccionada cuando 
se trate de riesgos que, por su impacto mínimo en alguno de los 
objetivos del proyecto, resulte más costoso llevar a cabo una 
acción de tratamiento que los beneficios que se van a obtener 
como resultado. Por consiguiente, este plan de respuesta deberá 
aplicarse preferiblemente a riesgos que hayan sido valorados con 
nivel bajo. Sin embargo, aquellos riesgos valorados con nivel 
medio o alto que estén completamente fuera de control por parte 
del equipo y que no puedan ser evitados o transferidos, deberán 
ser asumidos, pero en este caso se debe elaborar un plan de 
contingencia para aplicarlo si se materializa el riesgo, con el fin 
de minimizar sus consecuencias negativas. La decisión de asumir 
un riesgo deberá ser tomada por el Director del Proyecto 
posterior al análisis con expertos y deberá ser informada a todo el 
equipo del proyecto. 
Oportunidad Explotar  Esta opción de explotar una oportunidad consiste en eliminar 
toda incertidumbre asociada para que la oportunidad 
definitivamente se concrete y se generen los impactos positivos 
sobre los objetivos del proyecto. La decisión de explotar una 
oportunidad deberá ser tomada por el Director del Proyecto 
posterior al análisis con expertos y deberá ser informada a todo el 
equipo del proyecto. 
Compartir Esta opción de compartir una oportunidad será seleccionada 
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cuando se haya identificado que la materialización de la 
oportunidad puede darse por manejo o responsabilidad de un 
tercero mejor capacitado, para capturar la oportunidad en 
beneficio del proyecto. La decisión de compartir una oportunidad 
deberá ser tomada por el director del Proyecto posterior al 
análisis con expertos y deberá ser informada a todo el equipo del 
proyecto. 
Mejorar Esta opción será tomada cuando se identifiquen acciones para 
aumentar la probabilidad y/o los impactos positivos de una 
oportunidad en el proyecto.  La decisión de mejorar una 
oportunidad deberá ser tomada por el director del Proyecto 
posterior al análisis con expertos y deberá ser informada a todo el 
equipo del proyecto. 
Aceptar Esta opción será tomada cuando se identifique que una 
oportunidad puede generar impactos positivos en el proyecto, 
aun así, se tenga la voluntad de tomar ventaja de ella si se 
presenta, pero sin buscarla de manera activa.  La decisión de 
aceptar una oportunidad deberá ser tomada por el Director del 
Proyecto posterior al análisis con expertos y deberá ser 
informada a todo el equipo del proyecto. 
 
No obstante, cada uno de estos planes de respuesta se lleva a cabo mediante acciones de tratamiento 
que corresponden a acciones concretas con las que se busca reducir la incertidumbre o aprovechar 
la oportunidad de los riesgos en el proyecto. 
 
Seguimiento a los riesgos del proyecto 
 
Luego de identificados, analizados, priorizados los riesgos del proyecto, se deberá realizar 
seguimiento y monitoreo permanente a los mismos para evitar que cualquier situación que se 
presente pueda alterar el estado de los riesgos o verificar que los planes de respuesta, así como las 
acciones de tratamiento si están dando el resultado esperado. Para ello el Gestor de riesgos y el 
equipo de proyecto deberá: 
 
Presentar un informe quincenal sobre el estado de los riesgos, indicando actualizaciones en riesgos, 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.4.1. Identificar los Riesgos 
En este proceso se determinan todos los riesgos que pueden afectar positiva o negativamente 
al proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del Departamento del Guaviare” y se 
documentan sus características. Permite al equipo del proyecto conocer y tener la documentación 
planes de respuesta y acciones de tratamiento. 
Realizar comparativo o comportamiento de los riesgos actuales frente al registro inicial de riesgos 
para determinar aciertos y desaciertos. 
Informar al Director del Proyecto y Representante Legal de Unión Temporal Puentes 17 y 
recomendar nueva toma de decisiones. 
 
Cada uno de los procesos anteriores estará acompañado por el juicio de expertos y el estudio de 
proyectos similares.  
Roles y Responsabilidades 
 
A continuación, se exponen los roles y responsabilidades de cada una de las personas que estarán 
involucradas en la gestión de los riesgos del proyecto. 
 
Director del Proyecto: Será el encargo de la planeación, el seguimiento y control de los riesgos del 
proyecto, implica identificarlos, priorizarlos y hacerles seguimiento, elaborar e implementar los 
planes de respuesta a los riesgos identificados en el proyecto, aplicar las acciones correctivas para 
cada caso y rendir un informe sobre el estado de los riesgos. 
 
Representante Legal de Unión Temporal Puentes 17: Encargado de aprobar los planes de respuesta 
a los riesgos, la ejecución de las medidas correctivas para cada caso así como las reservas de 
contingencia. 
 
Equipo de proyecto: Cada persona vinculada al proyecto estará encargado de contribuir a la 
identificación de riesgos, a la elaboración de planes de respuesta, la aplicación de las medidas 
correctivas y el seguimiento a los riesgos priorizados. 
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de los riesgos existentes en el proyecto, hacer seguimiento y tener la capacidad de anticipar 
eventos que pueden afectar los objetivos del proyecto. 
 
Los documentos de entradas para este proceso son: el Plan de gestión del alcance, el Plan de 
gestión de los riesgos, el Plan de gestión de los costos, el Plan de gestión del cronograma, 
Estimación de costos de las actividades, Estimación de la duración de las actividades, Registro 
de interesados. 
 
Las herramientas y técnicas utilizadas en la identificación de los riesgos son: el Juicio de 
expertos y la revisión de documentación de proyectos similares. 
 
Registro de riesgos (ver Tabla 18 Identificación y Plan de Respuesta a los Riesgos del 
Proyecto.) 
 
4.2.4.2. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 
 
Este proceso de Análisis Cualitativo de Riesgos consiste en priorizar los riesgos para el 
análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de 
dichos riesgos. Permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y 
concentrarse en los riesgos de alta prioridad, incluso de ser necesario se actualiza el registro de 
riesgos.  
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A partir de la Matriz de Probabilidad e Impacto se realiza la clasificación y calificación de los 
riesgos, y mediante la escala de impacto de riesgo se determina el nivel de afectación en los 
objetivos del proyecto (alcance, costo, tiempo, calidad).  
 
Para la clasificación y calificación de los riesgos del proyecto “Construcción de Puentes en las 
Vías Rurales del Departamento del Guaviare” se utilizó la siguiente Matriz de Probabilidad e 
impacto. 
Tabla 14 
 Matriz de Probabilidad e Impacto 
PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 
0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 
0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 
0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 
0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 
0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 
  
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 
IMPACTO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 15 
Escala de Impacto de los Riesgos 
ESCALA DE IMPACTO DE RIESGO 
NIVEL DE RIESGO PUNTALE 
Bajo 0,01-0,05 
Moderado 0,06-0,14 
Alto 0,18-0,72 
Fuente: Elaboración Propia 
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Esta Matriz de probabilidad e impacto permite determinar las prioridades en los posibles 
riesgos del proyecto, en función de la probabilidad de que ocurran, así como de la afectación o 
repercusión que pueden tener sobre el proyecto “Construcción de Puentes en las Vías Rurales del 
Departamento del Guaviare” en caso de materializarse. 
 
La Matriz se compone de dos ejes: el vertical que representa los valores de probabilidad de 
ocurrir (medida entre 0-imposible y 1-seguro) y el eje horizontal en donde se establecen los 
valores del impacto que puede generar sobre los objetivos del proyecto (medido entre 0-Nulo y 
1- Muy alto). Los valores de cada celda de la matriz corresponden al resultado de multiplicar la 
probabilidad de ocurrencia por el impacto sobre los objetivos del proyecto, permitiendo obtener 
la calificación y valoración de los riesgos en Bajo, Moderado y Alto. Los valores altos que se 
acercan a 1 indican los riesgos más críticos del proyecto por lo que son los que requieren mayor 
atención y esfuerzo, los valores más bajos indican los riesgos menos relevantes del proyecto.  
 
Posteriormente, se analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos del proyecto, especialmente de aquellos riesgos priorizados con el análisis cualitativo 
de riesgos, asignando un costo de reserva de contingencia para cada riesgo residual a fin de 
tomar decisiones para reducir la incertidumbre y dar respuesta ante la ocurrencia de este. 
 
4.2.4.3. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
El proceso de Planificar la respuesta a los riesgos consiste en definir las acciones que se 
utilizarán para reducir las amenazas del proyecto y para aprovechar mejor las oportunidades de 
este. Con base en la prioridad de cada riesgo se asignan recursos y actividades en el presupuesto, 
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en el cronograma y en el plan para la dirección del proyecto con el fin de disminuir su impacto 
en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, para ello se tomarán como entradas el Plan de 
Gestión de riesgos y el Registro de riesgos, mediante reunión con expertos se definirán cuáles 
son las estrategias que se utilizarán para cada riesgo, obteniendo así como salida, el Plan de 
Respuesta a los Riesgos en la Matriz de Riesgos, como se observa en el anexo 8  Identificación y 
Plan de Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 
4.2.4.4. Realizar Seguimiento a los Riesgos del Proyecto 
Este proceso consiste en monitorear permanentemente los riesgos del proyecto para evitar que 
cualquier situación que se presente pueda alterar el estado de los riesgos o para verificar que los 
planes de respuesta, así como las acciones de tratamiento están dando los resultados esperados 
para reducir el impacto de los mismos en el proyecto. En este proceso el Gestor de riesgos y el 
equipo de proyecto deberá rendir informe al Director del Proyecto, la Unión Temporal Puentes 
17 y el Sponsor, de manera quincenal sobre:  
 
El estado de los riesgos, las actualizaciones en riesgos, planes de respuesta y acciones de 
tratamiento implementados, resultados obtenidos. 
Realizar comparativo o comportamiento de los riesgos actuales frente al registro inicial de 
riesgos para determinar aciertos y desaciertos, nuevos riesgos y planes de respuesta. 
Informar al Director del Proyecto y Representante Legal de Unión Temporal Puentes 17 y 
recomendar nueva toma de decisiones. 
Para el seguimiento a los riesgos se tendrá en cuenta los siguientes estados de riesgos y 
acciones de tratamiento: 
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Tabla 16 
 Estado del Riesgo 
ESTADO DEL RIESGO 
Abierto 
Se determina este estado cuando no se ha dado inicio a los procesos o actividades en los 
que se pueda presentar. 
Transferido 
Se determina este estado cuando se ha logrado transferir la responsabilidad total del 
riesgo a un tercero a través de la suscripción o entrega de algún tipo de documento, 
siendo aceptado por el tercero. 
Mitigado 
Se determina este estado cuando se ha logrado reducir la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo con la implementación exitosa de algunas acciones de mitigación. 
Latente 
Se determina este estado cuando se están ejecutando los procesos o actividades en los 
que se puede presentar sin que se haya logrado terminar exitosamente las acciones para 
mitigarlo. 
Asumido 
Se determina este estado cuando se acepta el evento y se adelantan acciones o toman 
decisiones para minimizar las consecuencias negativas en los objetivos del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 17 
 Estado de la Acción 
ESTADO DE LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
Abierta 
Se determina este estado cuando se tienen programadas, pero no se ha adelantado 
ninguna acción de tratamiento. 
En ejecución 
Se determina este estado cuando se estén adelantando las acciones de tratamiento 
programadas para determinado riesgo. 
Cerrada 
Se determina este estado cuando se han culminado exitosamente las acciones de 
tratamiento o se ha asumido un riesgo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo contiene el Plan para la Dirección del Proyecto “Construcción de puentes 
en las vías rurales del departamento del Guaviare”, y cuatro planes subsidiarios en las áreas 
fundamentales de Alcance, tiempo, Costos y Riesgos, estos a su vez, contemplan algunos 
procesos relevantes para la etapa de Monitoreo y Control en todo el ciclo de vida del proyecto. 
Este trabajo se convierte en un insumo importante, que servirá a profesionales y directores de las 
empresas ejecutoras como guía para la aplicación de buenas prácticas tanto en este proyecto 
como en sus proyectos futuros. 
 
En el Plan de Gestión del Alcance se definió el alcance del proyecto que consiste en las 
construcción de dos (2) puentes vehiculares en la vía Mirolindo- Colinas, zona rural del 
Municipio de San José del Guaviare,  se documentaron los requisitos, exigencias o necesidades 
de los interesados del proyecto así como las características técnicas establecidas  en la Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD-CCP14; Norma Técnica Colombiana NTC 4774- 
INCONTEC; Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS; las 
Normas de Ensayo de Materiales para carreteras del INVÍAS, por último, mediante la Estructura 
de Desglose de Trabajo EDT, se determinaron los paquetes de trabajo requeridos para la 
ejecución de las obras.  
El Plan de Gestión del Tiempo precisó el tiempo requerido para la ejecución de cada una de 
las actividades para el cumplimiento del alcance del proyecto, siendo el tiempo de ejecución de 
cinco (5) meses y veintitrés (23) días, a partir del 13 de agosto de 2018 hasta el 05 de febrero de 
2019. 
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El Plan de Gestión de Costos contempla los recursos requeridos para el desarrollo de cada 
una de las actividades, por concepto de personal, materiales, servicios, equipos, reservas de 
contingencias, determinado así el presupuesto inicial del proyecto, que para la “Construcción de 
puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare” asciende a $ 1.464.130.693. 
En el Plan de Gestión de Riesgos se identificaron 26 riesgos que podrían afectar los objetivos 
del proyecto, los cuales están priorizados de acuerdo a su nivel de afectación así: 9 con 
valoración alta, 15 con valoración Moderada y 2 con valoración baja, para estos 26 riesgos su 
plan de respuesta define evitar 2, asumir 3, transferir 3 y mitigar 18. 
La dirección del proyecto  “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del 
Guaviare” es una tarea compleja que requiere la integración de las diferentes áreas de 
conocimiento (Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos humanos, Comunicaciones, Riesgos 
y Adquisiciones) y grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y 
cierre) , que involucran el manejo de factores internos como personal, recursos, materiales, 
maquinaria y equipos y otros factores externos como condiciones climáticas, de orden público, 
de mercado, estado de las vías, otros factores sociales que pueden afectar el éxito del proyecto. 
 
Las principales dificultades a las que se enfrenta la ejecución del presente proyecto, es la alta 
temporada de lluvias que impide el trabajo continuo de las obras, genera un deterioro de las vías 
que dificulta el ingreso de materiales y personal al lugar de las obras, así mismo, la localización 
del proyecto en zona rural del Municipio, cercana al área de influencia de los grupos disidentes 
de las FARC se convierte en un riesgo latente de presencia o cobros adicionales que pueden 
retrasar del cronograma y aumentar los costos del proyecto. 
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La gestión de riesgos es un área fundamental para la dirección de proyectos porque permite 
identificar y anticiparse a eventos que pueden ocurrir durante el ciclo de vida del proyecto, 
afectando los objetivos o impidiendo que éste se ejecute dentro de lo planeado, provocando 
desviaciones del proyecto principalmente en aumento de tiempo y costos. 
La empresa ejecutora del proyecto, Unión Temporal Puentes 17, está conformada por dos 
microempresas del Departamento del Guaviare INGECAT SAS Y OCS SOLUCIONES SAS, 
ninguna de ellas tiene establecidos lineamientos para la dirección de proyectos, por tanto, la 
Empresa Ejecutora tampoco los tiene, es así como con el presente trabajo se crea un precedente 
en la Dirección de Proyectos para las dos empresas, con lo cual se busca fortalecer esta área 
incentivando a la implementación de las buenas prácticas en proyectos futuros al tiempo que 
mejoran su rentabilidad y competencia en el Mercado. 
Ante la escasa documentación e información disponible en Gestión de Proyectos por parte de 
Unión Temporal Puentes 17, para el desarrollo del proceso de planificación del proyecto 
“Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”, se utilizó 
principalmente la herramienta juicio de expertos definida en la Guía PMBOK – Quinta Edición.  
Los Planes de Gestión de la Integración, de la Calidad, de Recursos Humanos, de las 
Comunicaciones, de las Adquisiciones y de los Interesados del proyecto “Construcción de 
puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare”, así como la socialización y entrega 
del Plan para la Dirección del Proyecto a la gerencia de la Unión Temporal Puentes 17, no está 
contemplado dentro del alcance del trabajo para asuntos académicos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al director del Proyecto utilizar el presente documento como guía para la 
gestión del presente proyecto. En este se encontrarán pautas, todos los documentos, plantillas, 
formatos y procedimientos que permitirán mejorar la calidad de dirección del proyecto, además 
de lograr optimizar la comunicación entre los integrantes de equipo de proyecto y los 
interesados. 
Se recomienda que el director del proyecto conozca, entienda y maneje los conceptos 
referentes a la técnica de la Gestión por Valor Ganado (Bearne Value Management - EVM), 
para realizar el monitoreo y control del proyecto, así como su implementación e interpretación 
en MS Project. 
Se recomienda profundizar y complementar el presente documento como guía para la gestión 
del presente proyecto, en las áreas de conocimiento no incluidas (calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados). 
El presente documento es el primer paso hacia la gerencia de proyectos moderna al interior 
de INGECAT SAS Y OCS SOLUCIONES SAS, sin embargo, es necesario empezar a trazar el 
camino a través de planes de capacitación, incentivos para especializaciones, maestrías o 
certificaciones, de esta manera los directores de proyectos de la empresa podrán entender de una 
mejor manera los procesos y procedimientos que permitan que las posibilidades de éxito de los 
proyectos aumenten.  
Para la buena implementación de este trabajo como Guía Metodológica de gerencia del 
presente y futuros proyectos es necesario el apoyo de todos los miembros de las empresas 
(INGECAT SAS Y OCS SOLUCIONES SAS).  
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